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Ymwadiad 
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried cyfarwyddiadau a gofynion penodol ein cleient. Nid yw wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw drydydd parti ac ni ddylai 

unrhyw drydydd parti ddibynnu arno ac nid oes unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw drydydd parti. 

Er bod SQW wedi defnyddio gofal a sgil rhesymol drwy’r amser, ni all warantu cywirdeb na chyflawnder y wybodaeth a ddarparwyd gan y cleient 

neu drydydd parti, ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ganlyniadau cyfreithiol, masnachol neu unrhyw ganlyniadau eraill sy’n deillio o’i 

defnyddio. 
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1. Rhagymadrodd a chyd-destun 

1.1 Penodwyd SQW Ltd (SQW) gan Brifysgol Abertawe ym mis Gorffennaf 2022 i gynnal 

Gwerthusiad Terfynol o weithrediad Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru. Mae hyn yn dilyn 

Gwerthusiadau Cychwynnol a Chanol Tymor a gwblhawyd yn 2020 a 2022 yn y drefn honno. 

Ynglŷn â Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru  

1.2 Roedd Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru (‘LILW’) yn weithrediad gwerth £4.95 miliwn, 

wedi’i ariannu’n rhannol gan ERDF o dan raglen Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 2014-20. Yn 

benodol, ariannwyd y gweithrediad o dan Echel Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesi, a 

disgwylir iddo gyflawni yn erbyn Amcan Penodol 1.1: i, “Gwella llwyddiant sefydliadau 

ymchwil yng Nghymru yn denu cyllid ymchwil cystadleuol a phreifat”, a’r dangosydd 

canlyniadau cysylltiedig o gynnydd mewn incwm ymchwil ymhlith sefydliadau addysg uwch. 

1.3 Wedi’i leoli yn adeilad Technium Digidol Ysgol y Gyfraith, roedd y gweithrediad yn cyfuno 

cyfleusterau pwrpasol newydd gydag ymchwil arbenigol ychwanegol a gallu technegol mewn 

tri maes: 

• Technoleg Gyfreithiol: yn canolbwyntio ar gefnogi datblygiad arloesiadau cyfreithiol, 

prototeipiau a phecynnau cymorth, wedi’u hategu gan ymchwil i ddeallusrwydd artiffisial 

(AI) a dysgu peirianyddol. 

• Seiberfygythiadau: yn canolbwyntio ar gefnogi ymchwil i wella dealltwriaeth o 

seiberdroseddu, grwpiau terfysgol yn ymelwa ar dechnolegau newydd, meithrin 

perthynas amhriodol ar-lein, gwybodaeth anghywir, newyddion ffug a defnydd troseddol 

o’r rhyngrwyd, a datblygu prototeipiau/pecynnau cymorth 

seiberddiogelwch/terfysgaeth. 

• Clinig y Gyfraith: wedi’i gynllunio i gefnogi’r agenda mynediad at gyfiawnder drwy 

hwyluso treialu a defnydd arloesiadau Technoleg Gyfreithiol i fynd i’r afael â materion 

cyfreithiol y byd go iawn. 

1.4 Dechreuwyd y gwaith o gyflawni’r gweithrediad ym mis Awst 2019, gyda chyhoeddiad 

prosiect ffurfiol gan Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe ym mis Hydref 2019. Y 

dyddiad cau ar gyfer gweithrediad yw Mehefin 2023. 

1.5 Roedd y gweithrediad yn cynnwys elfennau cyfalaf a refeniw:  

• Cyllid cyfalaf o ERDF (£0.75 miliwn), i ariannu dylunio, caffael, ac adeiladu cyfleuster yn 

mesur tua 700 metr sgwâr sy’n cynnwys: Labordy Deallusrwydd Artiffisial yn y Gyfraith, 
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Canolfan Seiberfygythiadau, Canolfan Ymchwil a Datblygu Technoleg Gyfreithiol, Clinig y 

Gyfraith (rhannol gymwys ar gyfer cymorth ERDF1), ac Ystafell Bwrdd Gweithredol. 

• Cyllid refeniw o ERDF (£2.6 miliwn) a Phrifysgol Abertawe (£1.6 miliwn) i gefnogi penodi 

ymchwilwyr Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau, tîm datblygu meddalwedd, a thîm 

rheoli prosiect. 

Diben a chwmpas y gwerthusiad  

1.6 Yn gyson â gofynion cyllid ERDF, ymrwymodd Prifysgol Abertawe i gynnal gwerthusiad 

cadarn o’r gweithrediad. Felly, comisiynodd y Brifysgol SQW ym mis Chwefror 2020 i arwain 

Gwerthusiadau Cychwynnol a Chanol Tymor o’r gweithrediad. Yna, wedi hynny, ac ar wahân, 

comisiynodd y Brifysgol SQW i arwain Gwerthusiad Terfynol ym mis Gorffennaf 2022 (yr 

adroddiad hwn). 

1.7 Wedi’i gwblhau ym mis Mehefin 2020, roedd y Gwerthusiad Cychwynnol yn canolbwyntio ar 

ddatblygu model rhesymeg/theori newid ar gyfer y gweithrediad, egluro’r data i’w gasglu i 

gefnogi’r rhaglen werthuso, a chadarnhau’r dull ar gyfer y Gwerthusiad Canol Tymor. 

1.8 Roedd y Gwerthusiad Canol Tymor, a gwblhawyd ym mis Ionawr 2022, yn canolbwyntio ar 

asesu pa mor effeithiol yr oedd y gweithrediad yn dod yn ei flaen yn erbyn ei nodau ac 

amcanion ar bwynt interim. Ar y cyfan, roedd y canfyddiadau ar y cam Gwerthusiad Canol 

Tymor yn galonogol, gan ddangos cynnydd cryf mewn cyflawni ei Gynllun Busnes. Roedd y 

negeseuon allweddol yn cynnwys y canlynol:  

• roedd y gweithrediad wedi cyflawni llawer iawn o weithgarwch mewn cyd-destun heriol 

ac ar y cyfan roedd ar y trywydd iawn i gyflawni allbynnau a chanlyniadau yn unol â 

disgwyliadau 

• roedd pandemig Covid-19 yn anochel wedi dylanwadu ar gyflawni, gan arwain at 

danwariant sylweddol yn erbyn y gyllideb a’r angen i ailbroffilio’r gyllideb gan leihau 

cyfanswm y grant ERDF o’r £4 miliwn cychwynnol i £3.35 miliwn 

• roedd sicrhau cyllid ymchwil wedi bod yn heriol (oherwydd oedi mewn penodi staff 

ymchwil a chwblhau’r Ganolfan Seiberfygythiadau), gyda chynnydd cymedrol wedi’i 

wneud bryd hynny yn erbyn targed yr ERDF o £3.4 miliwn mewn cyllid ymchwil a 

sicrhawyd erbyn diwedd y gweithrediad. 

 
1 Ffocws y prosiect mewn perthynas â Chlinig y Gyfraith oedd ariannu datblygiad y man ar gyfer profi 
prototeip, nid ei gylch gwaith ehangach (darparu cyngor cyfreithiol pro bono), nad yw o fewn 
cwmpas y prosiect sy’n gymwys ar gyfer ERDF. 
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• roedd ystod o brosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol wedi symud ymlaen yn 

llwyddiannus, gan arwain at brototeipiau diriaethol i’w profi a’u gwerthuso gyda 

defnyddwyr, ac mewn rhai achosion platfformau a oedd ar gael i’w defnyddio 

• roedd tystiolaeth o fuddion ehangach sy’n dod i’r amlwg mewn perthynas â gwell 

partneriaethau, rhwydweithiau, ac ymddygiadau sy’n cefnogi ymchwil a datblygu 

cydweithredol.  

1.9 Tua dwy flynedd ar ôl y Gwerthusiad Canol Tymor, diben craidd y Gwerthusiad Terfynol hwn 

yw rhoi asesiad o effaith y gweithrediad wrth iddo nesáu at ddiwedd ei gyfnod ERDF yn erbyn 

y nodau a’r amcanion a nodir yn y Cynllun Busnes. Mae hyn yn cynnwys asesiad o’r graddau 

y mae’r buddion a wireddwyd yn ‘ychwanegol’ o’u cymharu â’r hyn a fyddai wedi digwydd 

heb LILW. Mae’r Gwerthusiad Terfynol hefyd yn rhoi asesiad wedi’i ddiweddaru ar 

gyflawniad y gweithrediad yn erbyn Themâu Trawsbynciol (CCT) ERDF, yn ystyried beth 

oedd wedi gweithio’n dda a ddim cystal o ran cyflawni, ac yn ystyried goblygiadau ar gyfer 

cynaliadwyedd/blaenoriaethau’r gweithrediad ar ôl i gyfnod yr ERDF ddod i ben. 

1.10 Dechreuodd y Gwerthusiad Terfynol ym mis Medi 2022, gyda gwaith ymchwil sylfaenol yn 

cael ei gwblhau rhwng mis Mawrth a mis Mai 2023. Cafodd yr adroddiad ei ddrafftio ym mis 

Mai 2023, cyn cwblhau’r gweithrediad yn ffurfiol ym mis Mehefin 2023. Felly, mae’r 

Gwerthusiad Terfynol yn seiliedig ar dystiolaeth a ddarparwyd wrth i’r gweithrediad ddod i 

ben, ond tra bod y gweithgarwch yn parhau. Mae angen cofio hyn wrth ystyried y dystiolaeth 

ar gynnydd yn ymwneud â gwariant a chyflawni dangosyddion targed ERDF, a’r canlyniadau 

ac effeithiau terfynol ehangach. 

Methodoleg y gwerthusiad  

Model rhesymeg 

1.11 Mae modelau rhesymeg yn ddyfeisiadau defnyddiol i lywio gwerthusiad, oherwydd eu bod yn 

annog meddwl am y camau sydd eu hangen er mwyn i ymyriad gael yr effeithiau a ddymunir, 

a natur yr effeithiau y gellir eu cwmpasu mewn gwerthusiad. Mae model rhesymeg yn 

mynegi’n benodol y berthynas rhwng mewnbynnau, gweithgareddau, allbynnau, canlyniadau 

ac effeithiau: 

• mewnbynnau yw’r adnoddau a ddefnyddir gan yr ymyriad, gan gynnwys cyllid ERDF 

• gweithgareddau yw’r tasgau hynny a gyflawnir gan yr ymyriad 

• allbynnau yw canlyniadau hawdd eu mesur o’r gweithgareddau hynny 

• canlyniadau yw’r newidiadau mewn ymddygiad a pherfformiad y rheini sy’n ymwneud ag 

ymyriad 
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• effeithiau yw’r buddion terfynol y gellir eu priodoli i’r ymyriad a newidiadau mewn 

amodau ehangach, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. 

1.12 Mae modelau rhesymeg hefyd yn nodi’r ffactorau allanol y disgwylir iddynt ddylanwadu ar 

weithgarwch (naill ai’n gadarnhaol neu’n negyddol), ac felly ar wireddu’r allbynnau, y 

canlyniadau a’r effeithiau a ragwelir. 

1.13 Mae’r model rhesymeg a’r naratif cysylltiedig ‘theori newid’ a ddatblygwyd yn ystod y 

Gwerthusiad Cychwynnol (ac sy’n adlewyrchu’r sefyllfa cyn i’r prosiect ddechrau) wedi’u nodi 

isod. Mae’r Gwerthusiad Terfynol hwn yn ceisio profi’r model rhesymeg a’r theori newid 

sylfaenol, yn enwedig i ba raddau y mae LILW wedi cyflawni’r allbynnau, y canlyniadau a’r 

effeithiau a ragwelwyd. 
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Theori newid ar gyfer LILW 

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe, yn ganolfan ryngwladol 
flaenllaw ar gyfer ymchwil i seiberfygythiadau, ac yn sefydliad blaenllaw yn y DU ym 
maes ymchwil ac arloesi Technoleg Gyfreithiol sy’n dod i’r amlwg. Mae defnydd 
technolegau megis deallusrwydd artiffisial a’r gadwyn flociau yn dod yn fwyfwy pwysig 
mewn ymarfer cyfreithiol a diogelwch cenedlaethol. 

Fodd bynnag, mae rhwystrau seilwaith presennol a chyfyngiadau capasiti yn Ysgol y 
Gyfraith yn rhwystr i’r Brifysgol fynd ar drywydd pellach ymchwil sy’n arwain y byd a 
sicrhau incwm ymchwil cystadleuol ar draws disgyblaethau Technoleg Gyfreithiol a 
seiberfygythiadau. Nid oes gan Ysgol y Gyfraith unrhyw gyfleusterau ar hyn o bryd i 
gefnogi arloesi cyfreithiol, ymchwil mewn gwybodeg gyfreithiol neu ddefnyddio 
deallusrwydd artiffisial mewn cyd-destun cyfreithiol, na’r cyfleusterau sydd eu hangen i 
weithio ar ddata diogel neu sensitif, nac i gyfarfod mewn amgylchedd diogel â 
phartneriaid o faes gorfodi’r gyfraith neu asiantaethau diogelwch rhyngwladol. Hefyd, 
nid oes gan y Brifysgol gapasiti ymchwil ar draws y gwasanaethau cyfreithiol, y 
gwyddorau cymdeithasol cyfrifiannol, a’r sbectrwm seiber/gwrthderfysgaeth. 

Bydd LILW yn galluogi Ysgol y Gyfraith i wella ei safle blaenllaw yn rhyngwladol mewn 
Technoleg Gyfreithiol, seiberfygythiadau a thechnolegau cysylltiedig (deallusrwydd 
artiffisial, cadwyn flociau ac ati), gan gyflymu arloesedd ac ymchwil ar gyfer 
academyddion a sefydliadau sector ledled Cymru, gan gyfrannu at recriwtio a chadw 
talent academaidd yng Nghymru, a chefnogi datblygiad sector Technoleg Gyfreithiol 
cadarn a bywiog yng Nghymru ochr yn ochr â’r agenda mynediad at gyfiawnder. Bydd 
LILW yn rhoi mantais gystadleuol sylweddol i Abertawe o ran sicrhau incwm ymchwil 
cystadleuol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat. 

Bydd yr effeithiau cadarnhaol hyn yn cael eu cyflawni drwy ddatblygu canolfan LILW 
bwrpasol yn adeilad Technium Digidol Ysgol y Gyfraith. Ategir hyn gan ehangiad y gallu 
ymchwil a thechnegol presennol drwy recriwtio ymchwilwyr ychwanegol a thîm 
datblygu meddalwedd DevOps i weithio gyda phartneriaid academaidd a masnachol i 
ddylunio, datblygu a gweithredu datrysiadau meddalwedd. Hwylusir ymgysylltu â 
phartneriaid allanol drwy benodiad Swyddog Ymgysylltu Technoleg Gyfreithiol, a chyllid 
i alluogi ymchwilwyr i nodi, cwmpasu a chyflwyno ceisiadau grant a sicrhau cyllid 
ymchwil cystadleuol. 
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Ffigur 1-1: Model rhesymeg lefel gweithredu 

Cylch gwaith Gweithgareddau Effeithiau

Cyd-destun a rhesymeg

• Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe 

yn ganolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer

ymchwil i seiberfygythiadau, ac yn

sefydliad sy’n arwain y DU ym maes

ymchwil ac arloesi Technoleg Gyfreithiol

sy’n dod i’r amlwg.

• Fodd bynnag, mae rhwystrau a 

chyfyngiadau o ran capasiti yn atal yr

Ysgol rhag manteisio i’r eithaf ar ei

photensial

➢ nifer yr ymchwilwyr mewn

disgyblaethau technoleg gyfreithiol

perthnasol

➢ arbenigedd technegol a datblygu

meddalwedd i brototeipio a phrofi

datrysiadau technegol

➢ cyfyngiadau ffisegol, heb ddigon o le 

ar gyfer gweithgareddau ymchwil a 

datblygu cydweithredol, ac ymchwil i

seiberfygythiadau

• Adnoddau a chapasiti cyfyngedig yn

sector cyfreithiol Cymru i fuddsoddi mewn, 

a mabwysiadu, technolegau’r genhedlaeth

nesaf i gefnogi twf masnachol a gwell

darpariaeth gwasanaethau cyfreithiol. 

Amcanion strategol trosfwaol

• Cynyddu llwyddiant sefydliadau ymchwil

Cymru o ran denu cyllid ymchwil

cystadleuol a phreifat (Blaenoriaeth ERDF 

1, SO1)

• Sefydlu cyfleuster ymchwil arbenigol

pwrpasol, wedi’i leoli o fewn Ysgol y 

Gyfraith ehangach a fydd yn

➢ ysgogi datblygiad sector Technoleg

Gyfreithiol cadarn a bywiog yng

Nghymru, gan sicrhau effaith

economaidd a galluogi twf yn sector 

gwasanaethau cyfreithiol Cymru

➢ cefnogi datblygiad pecynnau cymorth

sy’n gwella busnes y gyfraith a 

mynediad at gyfiawnder, gan sicrhau

effeithiau cymdeithasol

➢ galluogi datblygiad platfformau a 

fframweithiau technolegol i gefnogi

gwaith gwrthderfysgaeth, amddiffyn a 

diogelwch

➢ meithrin cyfleoedd newydd ar gyfer

cydweithio rhyngddisgyblaethol a 

diwydiannol.

Mewnbynnau

Cyfanswm cyllid prosiect o £5.6 miliwn

• Cyllid cyfalaf

➢ ERDF: £1.2 miliwn

• Cyllid refeniw

➢ ERDF: £2.8 miliwn

➢ Prifysgol Abertawe: £1.6 miliwn

Gweithgareddau

• Buddsoddiad cyfalaf, yn y gwaith o 

gwmpasu, dylunio, caffael ac adeiladu

Canolfan Labordy Arloesi Cyfreithiol

Cymru sy’n cwmpasu tri llinyn

cyfansoddol

➢ Llinyn 1: Technoleg Gyfreithiol, 

Labordy Deallusrwydd Artiffisial yn y 

Gyfraith, Canolfan Ymchwil a 

Datblygu Cyfreithiol, ac Ystafell y 

Bwrdd Gweithredol

➢ Llinyn 2: Clinig y Gyfraith, cyfleuster

Clinig y Gyfraith a ariennir yn rhannol

➢ Llinyn 3: Seiberfygythiadau, Canolfan

Ymchwilio i Seiberfygythiadau

➢

• Penodi staff ymchwil (x7.6 FTE), ar

draws meysydd Technoleg Gyfreithiol

(Llinyn 1) a Seiberfygythiadau (Llinyn

3), i gyflawni ymchwil ar y cyd â 

phartneriaid, a gwneud cais am, a 

sicrhau, cyllid ymchwil o ffynonellau

cystadleuol (cyhoeddus a phreifat).

• Penodi Tîm Datblygu Meddalwedd (x3 

FTE) i ddatblygu prototeipiau ar gyfer

cynhyrchion a gwasanaethau technoleg

gyfreithiol newydd ac arloesol, gan

weithio ar draws y tri Llinyn (gan gynnwys

cefnogi treialu prototeipiau Technoleg

Gyfreithiol yng Nghlinig y Gyfraith).

• Penodi tîm rheoli prosiect i sicrhau bod 

y prosiect yn cael ei gyflawni’n

llwyddiannus, gan gynnwys Rheolwr

Prosiect a Swyddog Ymgysylltu

Technoleg Gyfreithiol

• Gweithgareddau Themâu

Trawsbynciol yn y camau adeiladu a 

gweithredu

•

Dangosyddion ERDF

• Gwell cyfleusterau seilwaith ymchwil

• Ymchwilwyr yn gweithio mewn

cyfleusterau seilwaith ymchwil gwell

• Ymchwilwyr newydd mewn endidau a 

gefnogir

• Partneriaid yn cydweithredu ar

brosiectau ymchwil

• Cyllid ymchwil wedi’i sicrhau

… a fydd yn cael ei wireddu drwy bob un o 

dri Llinyn gweithgarwch prosiect

Allbynnau a chanlyniadau ehangach

• Buddion academaidd, gan gynnwys

datblygiadau mewn disgyblaethau

perthnasol, datblygu prototeipiau a 

phecynnau cymorth, gwell canlyniadau

ymchwil ac addysgu, gwell enw da i

Ysgol y Gyfraith

• Buddiannau busnes a chymdeithasol, 

gan gynnwys datblygu

cysyniadau/syniadau ar gyfer

cymwysiadau technoleg newydd, 

trosglwyddiad gwybodaeth yn arwain at 

gyfleoedd masnacheiddio ôl-ymgysylltu, 

cefnogi gwell mynediad at gyfiawnder i

gymunedau, a chyfraniad at 

gyfundrefnau polisi a diogelwch

• Buddiannau cydweithredu, gan

gynnwys partneriaethau newydd a gwell, 

ymddygiadau cydweithredu gwell â 

diwydiant a chanolfannau ymchwil eraill, 

a datblygu ecosystemau ar y groesffordd

rhwng y gyfraith a thechnoleg

… a fydd yn amrywio o ran ffocws a 

chwmpas ar draws y tri Llinyn

gweithgarwch prosiect
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Prosiect cyfan

 Recriwtio a chadw academyddion/staff o staff o safon uchel gyda’r arbenigedd angenrheidiol

 Dealltwriaeth ymhlith rhanddeiliaid/partneriaid o’r hyn sydd a’r hyn nad sydd yn dod o fewn cylch gwaith LILW

 Ffynonellau digonol o incwm ymchwil ac arloesi ac, yn gysylltiedig â hyn, nifer digonol o geisiadau llwyddiannus am gyllid

ymchwil wedi’u sicrhau gan LILW

 LILW yn cynnig galluoedd sydd ar flaen y gad o ran ymchwil ac arloesi ym maes Technoleg Gyfreithiol/seiberfygythiadau drwy

gydol y broses o gyflawni prosiectau a thu hwnt. Bydd cynaliadwyedd tymor hwy LILW a’i allu i gyflawni canlyniadau terfynol yn

gofyn am fuddsoddiad ychwanegol i sicrhau bod staff yn cael eu cadw a bod y cyfleuster/offer yn parhau i gael ei gynnal a’i

gadw a’i ddiweddaru.

 LILW yn rhan annatod o leoliad strategol a blaenoriaethau Ysgol y Gyfraith ehangach ac yn cyd-fynd â nhw, gan sicrhau

cefnogaeth strategol ac ymrwymiad gan arweinyddiaeth

 Diddordeb, galw a diwylliant cydweithio trawsddisgyblaethol gyda disgyblaethau a chanolfannau ymchwil eraill y brifysgol

 Galw gan ddiwydiant am gydweithio ar ymchwil gyda LILW

 Ymgysylltiad gan y sylfaen ymchwil ehangach a diwydiant i ddefnyddio a chymryd rhan mewn ymchwil ar y cyd â LILW

 Perthynas/synergeddau effeithiol rhwng tri llinyn y prosiect (Technoleg Gyfreithiol, Seiberfygythiadau, a Chlinig y Gyfraith) sy’n

atgyfnerthu ei gilydd ac yn rhoi cyfle ar gyfer gweithgarwch traws-linyn

 Bydd dolenni adborth, gyda chyllid pellach yn deillio o gyfleoedd a chydweithrediadau newydd, canfyddiadau yn arwain at 

weithgaredd ymchwil pellach, a newidiadau yn ymddygiad ac agweddau staff yn arwain at weithgareddau a chyfleoedd newydd

Technoleg Gyfreithiol

 Parodrwydd a chapasiti o fewn y gymuned gyfreithiol i archwilio/mabwysiadu Technoleg Gyfreithiol

 Ecosystem/isadeiledd lleol sy’n cefnogi busnesau newydd

 Amodau economaidd sy’n cefnogi entrepreneuriaeth a buddsoddiad mewn technolegau newydd

Seiberfygythiadau

 Ymgysylltiad gan bartneriaid o asiantaethau gorfodi’r gyfraith neu asiantaethau diogelwch rhyngwladol

 Seilwaith ac arbenigedd yn cyd-fynd â’r heriau seiberfygythiadau presennol

 Canolfan ymchwil yn darparu lefel ddigonol o ddiogelwch – yn gyson ag unrhyw ofynion cyfreithiol neu reoleiddiol angenrheidiol

– i alluogi gweithgarwch holiad data /cydweithredu ar y safle

Clinig y Gyfraith

 Y gymuned wedi’i sicrhau bod Clinig y Gyfraith yn cynnig arbenigedd proffesiynol yn y gyfraith

 Mae gan bartneriaid (cyrff anllywodraethol, elusennau, cwmnïau cyfreithiol) y capasiti i gymryd rhan mewn cydweithrediadau

 Galw cyson am gyngor cyfreithiol gan y Clinig drwy gydol y ddarpariaeth i gefnogi treialu arloesiadau

Tybiaethau allweddol sy’n sail i’r Theori Newid

Ffactorau allanol yn dylanwadu ar ganlyniadau

 Oedi annisgwyl i gyflawniad y prosiectau oherwydd COVID-19; gan gynnwys oedi wrth recriwtio staff, adeiladu’r ganolfan

ymchwil i seiberfygythiadau (sydd bellach i’w chwblhau yn gynnar yn 2021 yn hytrach na haf 2020 fel y cynlluniwyd) a gallu’r

prosiect i gyflawni prosiectau cydweithredol.

 Bydd amodau economaidd ehangach (yn enwedig yng nghyd-destun COVID-19) a’r agendâu polisi/rheoleiddio yn dylanwadu

ar lefelau capasiti’r diwydiant a’r galw am ymchwil ac arloesi cydweithredol.

 Blaenoriaethu cyllid ymchwil ac arloesi a lefel y gystadleuaeth, gan gynnwys blaenoriaethau’r Cyngor Ymchwil / UKRI a 

phenderfyniadau buddsoddi sy’n ymwneud â thechnoleg gyfreithiol, seiberfygythiadau a disgyblaethau cysylltiedig.

 Buddsoddiadau mewn cyfleusterau cyfatebol mewn mannau eraill, a fydd yn effeithio ar y graddau y mae LILW yn darparu

cynnig unigryw i gydweithwyr a diwydiant. Gall buddsoddiadau sylweddol gan gystadleuwyr yng Nghymru/DU effeithio ar allu’r

prosiect i sicrhau cyllid ymchwil cystadleuol, a chadw a denu talent, ond bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i gydweithio

 Bydd ymadawiad y DU â’r UE yn newid mynediad at gyllid ymchwil a symudiad pobl; gall hyn ddylanwadu ar allu’r prosiect i

recriwtio a chadw staff dawnus, a chyfranogiad mewn rhaglenni ymchwil a ariennir gan yr UE. Yn gysylltiedig â hyn, mae angen

cwblhau prosiectau a ariennir gan WEFO erbyn mis Mehefin 2023 gan adael dim lle i newid dyddiad gorffen y prosiect.

 Nid yw LILW wedi’i leoli yn Llundain – ‘canolfan gyfreithiol’ y DU – felly gall fod yn heriol denu academyddion o safon uchel a 

diddordeb cenedlaethol/rhyngwladol gan randdeiliaid  
Ffynhonnell: SQW 
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Ffynonellau tystiolaeth  

1.14 Defnyddiodd y Gwerthusiad Terfynol ddulliau cymysg, gan gynnwys ymchwil desg a 

chynradd. Roedd yr ymchwil desg yn cynnwys adolygu dogfennau’r prosiect, a dadansoddi 

data a oedd yn cynnwys data monitro, gwariant, a pherfformiad yn erbyn targedau. Roedd y 

data monitro diweddaraf a gyflwynwyd gan LILW ac a gymeradwywyd gan WEFO ar gael ar 

gyfer y Gwerthusiad Terfynol yn cwmpasu’r cyfnod hyd at Ionawr 2023. 

1.15 Rhannwyd yr ymchwil sylfaenol yn bum llinyn (gweler Tabl 1-1). Ymgynghorwyd â 38 o 

unigolion ar gyfer y gwerthusiad, gan roi sylfaen dystiolaeth eang a chadarn, ac ystod eang o 

wahanol safbwyntiau gyda gwahanol fathau/lefelau o ymgysylltu â’r gweithrediad.  

Tabl 1-1: Ymchwil cynradd 

Llinyn ymchwil Prif feysydd ffocws 

Rheoli prosiect ac 

arweinyddiaeth (x7) 

Ymgynghoriadau â rheolwyr prosiect ac arweinwyr 

• Perfformiad cyffredinol LILW yn erbyn nodau ac amcanion gwreiddiol 

• Effeithiolrwydd prosesau rheoli a monitro LILW 

• Canlyniadau ac effeithiau, gan gynnwys unrhyw effeithiau nas 

rhagwelwyd 

• Gwersi a myfyrdodau ar gyflawni yn erbyn CCT 

• Gwersi allweddol a ddysgwyd o gyflawni a goblygiadau ar gyfer y 

dyfodol 

Academyddion / 

ymchwilwyr LILW 

(x13) 

Ymgynghoriadau ag academyddion ac ymchwilwyr, yn cwmpasu meysydd 

Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau  

• Rôl a natur y gweithgarwch a wneir 

• Effeithiau LILW ar weithgarwch ymchwil a chyllid 

• Effeithiau LILW ar gydweithio 

• Buddion personol ac ehangach LILW 

• Gwersi a myfyrdodau ar gyflawni yn erbyn CCT 

• Gwersi allweddol a ddysgwyd o gyflawni a goblygiadau ar gyfer y 

dyfodol 

Timau datblygu 

meddalwedd (x4) 

 

Ymgynghoriadau â’r Datblygwr Arweiniol a’r tri Datblygwr presennol 

• Rôl a natur y gweithgarwch a wneir 

• Gwersi a myfyrdodau ar gyflawni yn erbyn CCT 

• Gwersi allweddol a ddysgwyd o gyflawni a goblygiadau ar gyfer y 

dyfodol 

Partneriaid yn 

cydweithio mewn 

Ymgynghoriadau â phartneriaid sy’n cydweithio mewn prosiectau 

ymchwil gyda’r gweithrediad gan gynnwys sefydliadau yn y sector preifat, 

y sector cyhoeddus a’r trydydd sector 
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Llinyn ymchwil Prif feysydd ffocws 

prosiectau ymchwil 

(x5) 

• Cefndir/rhesymeg ar gyfer ymgysylltu â LILW 

• Natur y gweithgarwch a wneir gyda LILW 

• Buddion a welwyd / sy’n ddisgwyliedig o ganlyniad i’r ymgysylltu 

• Ychwanegolrwydd mewn gweithgarwch a chanlyniadau 

• Myfyrdodau a gwersi allweddol 

• Blaenoriaethau ar gyfer LILW yn y dyfodol 

Rhanddeiliaid 

strategol (x9) 

Ymgynghoriadau â rhanddeiliaid mewnol (x7) ac allanol (x2), gan 

gynnwys cynrychiolwyr o adrannau/sefydliadau (eraill) ym Mhrifysgol 

Abertawe, ac ymgyngoreion allanol o sefydliadau eraill 

• Ymgysylltu â LILW, ac unrhyw fuddion a wireddwyd 

• Aliniad strategol 

• Beth sydd wedi gweithio’n dda a beth na weithiodd cystal yn 

gyffredinol 

• Blaenoriaethau ar gyfer LILW yn y dyfodol 

Ffynhonnell: SQW 

Strwythur yr adroddiad 

1.16 Mae gweddill yr adroddiad wedi’i strwythuro yn y modd canlynol:  

• Adran 2: Asesiad o fewnbynnau a gweithgareddau 

• Adran 3: Asesiad o Themâu Trawsbynciol 

• Adran 4: Asesiad o fuddion craidd 

• Adran 5: Asesiad o fuddion ehangach ac asesiad yn erbyn y model rhesymeg 

• Adran 6: Casgliadau ac argymhellion 

1.17 Mae dau atodiad ategol: geirfa a modelau rhesymeg ar lefel llinyn.  
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2. Asesiad o fewnbynnau a gweithgareddau 

Trosolwg o gamau cyflawni  

2.1 Dechreuodd y gweithrediad ym mis Awst 2019, gyda chyhoeddiad prosiect ffurfiol gan 

Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe ym mis Hydref 2019. Mae llinell amser sy’n dangos 

y cerrig milltir gwirioneddol a’r rhai arfaethedig ar gyfer y gweithrediad i’w gweld yn Ffigur 

2-1. Ar y cyfan, mae’r amseriadau wedi aros yn fras fel y nodir yn y Cynllun Busnes gwreiddiol, 

gyda dau eithriad nodedig (trafodir y rheswm am hyn isod): 

• cyflawni elfennau o’r seilwaith ffisegol, gyda chwblhau’r Ganolfan Seiberfygythiadau 

wedi’i ohirio am dros flwyddyn rhwng haf 2020 a gaeaf 2021 

• roedd disgwyl i’r broses recriwtio staff gael ei chwblhau erbyn mis Medi 2020. Fodd 

bynnag, roedd heriau recriwtio yn golygu, yn ymarferol, nad oedd cwmpas llawn y 

penodiadau wedi’u gwneud erbyn hynny, ac roedd recriwtio’n parhau am lawer o oes y 

gweithrediad.  

Ffigur 2-1: Llinell amser cerrig milltir allweddol ar gyfer LILW 

 

Ffynhonnell: Manipiwleiddiad SQW o ddogfennaeth prosiect a thystiolaeth ymgynghori 

Gwariant  

2.2 Y gyllideb wreiddiol ar gyfer y gweithrediad oedd £5.6 miliwn, a oedd yn cynnwys £4.0 miliwn 

gan ERDF ac £1.6 miliwn mewn arian cyfatebol gan Brifysgol Abertawe. Fodd bynnag, erbyn 

canol 2021, gan nesáu at ddwy flynedd i mewn i’r gwaith gyflawni, roedd y prosiect wedi 

tanwario’n sylweddol o’i gymharu â’r proffil, yn bennaf oherwydd: 
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• oedi wrth adeiladu’r cyfleusterau Seiberfygythiadau ynghyd â chostau adeiladu is na’r 

disgwyl 

• effaith heriau recriwtio ar wariant refeniw 

• effaith y cyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19 (e.e. ar gostau teithio / digwyddiadau).  

2.3 Nododd y gweithrediad ystod o ddulliau i reoli’r tanwariant gan gynnwys cyflwyno llinyn 

newydd o weithgarwch (‘platfform Technoleg Gyfreithiol Rhithwir’), a newidiadau i’r 

strwythur staffio (gweler isod am ragor o fanylion). Fodd bynnag, ystyriwyd hefyd bod angen 

cytuno ar ailbroffilio gyda WEFO o ystyried maint y tanwariant. Cymeradwyodd WEFO yr 

ailbroffilio ym mis Medi 2021. O ganlyniad, gostyngodd cyfanswm ymrwymiad cyllid cyfalaf 

ERDF y gweithrediad gan £1.2 miliwn i £0.75 miliwn (gweler Tabl 2-1). Nid chafodd y 

gwariant refeniw ei ailbroffilio, er bod cyllid cyfatebol Prifysgol Abertawe wedi gostwng 

ychydig oherwydd gostyngiad yn y gyfradd safonol2.  

Tabl 2-1: Cyfanswm y costau a ragwelwyd yn wreiddiol ac wedi’r ailbroffilio 

 Cyfanswm y gyllideb wreiddiol Cyfanswm cyllideb wedi’r ailbroffilio 

 ERDF Prifysgol 

Abertawe 

Cyfanswm ERDF Prifysgol 

Abertawe 

Cyfanswm 

Cyfalaf £1.2m - £1.2m £0.75m - £0.75m 

Refeniw £2.8m £1.6m £4.4m £2.60m £1.58m £4.18m 

Cyfanswm £4.0m £1.6m £5.6m £3.35m £1.58m £4.93m 

Ffynhonnell: Cynllun Busnes, Medi 2019, ac Adendwm ailbroffilio, Medi 2021 

2.4 Erbyn y Gwerthusiad Canol Tymor, roedd y gwariant gwirioneddol (ym mis Hydref 2021) yn 

£1.6 miliwn, ychydig yn is na’r gwariant a gynlluniwyd erbyn hynny (8% yn is na’r gyllideb 

wedi’i hailbroffilio). Bryd hynny, roedd y rhan fwyaf o’r gwariant a oedd yn weddill yn wariant 

refeniw ar gostau staffio. 

2.5 Ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn, erbyn Ionawr 2023, roedd y gwariant cymwys 

cyffredinol yn £3.7 miliwn, gyda thanwariant o 13% yn erbyn y gwariant arfaethedig o £4.26 

miliwn. Mae hwn yn danwariant sylweddol, mewn termau cyfanredol, tua £560k.  

2.6 Mae Tabl 2-2 yn rhoi dadansoddiad o wariant fesul categori. Ym mis Ionawr 2023, roedd y 

tanwariant wedi’i ddatgan mewn termau cyfanredol ar wasanaethau proffesiynol a TGCh. 

 
2 Sylwer, arhosodd swm arian cyfatebol Prifysgol Abertawe ar gyfer staff yr un fath. Fodd bynnag, 
gostyngodd yr ymrwymiad cyfradd safonol (categori wedi’i symleiddio ar gyfer costau 
anuniongyrchol ar 25% ar holl gostau refeniw'r gweithrediad) gan adlewyrchu'r gostyngiad yng 
nghyfanswm y gyllideb refeniw. 
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Mae’r Adroddiad Cynnydd diweddaraf (Tachwedd 2022-Ionawr 2023) yn nodi mai’r prif 

resymau dros y tanwariant ar draws y ddau gategori yw:  

• Mae gwariant gwasanaethau proffesiynol yn is na’r gyllideb yn bennaf oherwydd oedi 

wrth ddatblygu’r platfform Technoleg Gyfreithiol Rithwir. Hefyd, bu oedi gyda chaffael a 

gweithredu Amgylchedd Ymchwil Ymddiried (TRE) Amazon ac nid oedd hyn wedi’i 

hawlio eto. 

• Mae gwariant TGCh yn is na’r gyllideb oherwydd bydd TRE Amazon sy’n cael ei gaffael ar 

gyfer y PASF yn cael ei hawlio o dan y pennawd Costau Gwasanaethau Proffesiynol, yn 

hytrach na TGCh fel y cynlluniwyd. Yn dilyn gweithredu’r TRE yn hwyrach na’r disgwyl, 

bydd y gweithrediad wedyn yn gallu caffael y caledwedd angenrheidiol.  

Tabl 2-2: Gwariant i fis Ionawr 2023 (£000au) 

 Cyfanswm 

gwariant i 

Ionawr 2023 

Cyllideb i 

Ionawr 2023 

Amrywiant i 

Ionawr 2023 

Canran y 

gyllideb a 

wariwyd i 

Ionawr 2023 

Ystadau 739 745 7 99% 

TGCh 137 249 112 55% 

Staff 2,200 2,219 19 99% 

Gweinyddu 51 51 0 100% 

Marchnata / 

Hyrwyddo 

19 57 38 33% 

Teithio 9 16 7 56% 

Costau Hyfforddi 3 8 5 35% 

Gwasanaethau 

Proffesiynol 

31 211 180 15% 

Cyfradd Safonol 508 703 195 72% 

Cyfanswm 3,696 4,259 563 87% 

Ffynhonnell: Amrywiad LILW yn ôl Hawliad (yn cynnwys ERDF a chyllid cyfatebol Prifysgol Abertawe) 

2.7 Mae Error! Reference source not found. yn dangos yr amrywiad rhwng gwariant cronnol 

gwirioneddol a gwariant a gyllidebwyd fesul cyfnod hawlio. Hyd at y pwynt ailbroffilio ym 

mis Medi 2021, roedd tanwariant cyson a sylweddol. Yn gadarnhaol, ers yr ailbroffilio, mae 

gwariant gwirioneddol wedi alinio’n agosach ar y cyfan â’r gwariant arfaethedig. Fodd 

bynnag, wedi dweud hyn, bu tanwariant cyson a sylweddol (o 13% i 19% mewn tanwariant) 

ers adeg y Gwerthusiad Canol Tymor. Er bod hyn yn dilysu’r achos dros yr ailbroffilio ar 
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ddiwedd 2021, mae’n awgrymu nad oedd y proffil ariannol diwygiedig ar gyfer gweithredu 

yn gwbl realistig ac yn gyflawnadwy dros 18 mis olaf y cyflawni.  

Ffigur 2-2: Gwariant cronnol gwirioneddol yn erbyn cyllideb fesul cyfnod hawlio 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad SQW o ddata gan LILW  

2.8 Mae’r data hyd at ddiwedd mis Ionawr 2023 yn awgrymu, o gyfanswm cyllideb LILW o tua 

£4.9 miliwn, y bydd angen tua £1.2 miliwn o wariant yn ystod pum mis olaf y cyfnod 

gweithredol. Y disgwyliad gan y tîm rheoli prosiect oedd na fyddai hyn yn cael ei wario’n 

llawn, a rhagwelir tanwariant o tua £800k. Yn ôl categori gwariant, gwasanaethau 

proffesiynol, TGCh, a staff sy’n debygol o gyfrif am y gwariant gwarged mwyaf mewn termau 

cyfanredol. Fodd bynnag, bydd angen cadarnhau hyn yn dilyn cau’r gweithrediad yn ffurfiol 

ym mis Mehefin 2023.  

Gweithgareddau  

Adeiladu’r seilwaith ffisegol 

2.9 Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu seilwaith ffisegol yn 2019. Agorodd Clinig y Gyfraith ac 

Ystafell Bwrdd Gweithredol ym mis Medi 2019, a dilynwyd hynny gan gyfleusterau arloesi 

Technoleg Gyfreithiol ym mis Mawrth 2020; sy’n cynnwys Labordy Deallusrwydd Artiffisial 

yn y Gyfraith, a Chanolfan Ymchwil a Datblygu Technoleg Gyfreithiol yn y drefn honno. 

2.10 Fel y nodwyd yn y Gwerthusiad Canol Tymor, aeth y gwaith o adeiladu’r Ganolfan 

Seiberfygythiadau ar ei hôl hi o ran yr amserlen, ac effeithiwyd ar hyn gan bandemig Covid-
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19, a chyfyngiadau cysylltiedig. Yn ogystal, arweiniodd heriau caffael a chymhlethdod 

cynllunio’r man i gadw at statws Cyfleusterau Diogel a Sicrheir gan yr Heddlu (PASF) at oedi 

hefyd. Cwblhawyd y gwaith o adeiladu’r Ganolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau yn 

llwyddiannus ym mis Rhagfyr 2021. Roedd hyn tua blwyddyn yn hwyrach na’r disgwyl. Fodd 

bynnag, o ystyried yr heriau cysylltiedig â’r pandemig (yn uniongyrchol mewn perthynas ag 

adeiladu, ac yn anuniongyrchol o ran effeithiau a phwysau ar batrymau gwaith ac 

ymddygiadau), a’r angen i sicrhau bod manyleb y cyfleuster yn bodloni safonau PASF (a fydd 

yn hollbwysig yn yr hirdymor, gan alluogi’r Brifysgol i drin data diogel neu sensitif), ni ystyrir 

bod hyn yn afresymol.    

2.11 Ar adeg y Gwerthusiad Terfynol hwn, mae proses 

achredu PASF yn mynd rhagddi, a disgwylir 

asesiad allanol ar gyfer yr achrediad ym mis 

Mehefin 2023. Sefydlwyd gweithgor i gefnogi’r 

broses; fodd bynnag, cafodd hyn ei atal dros dro 

oherwydd newid yn y Rheolwr Prosiect yn ystod 

haf 2022. Yn dilyn hynny, oherwydd maint y 

gwaith sydd ei angen i sicrhau’r achrediad, 

ceisiodd y gweithrediad recriwtio Swyddog Data 

a Chydweithredu yn hwyr yn 2022 i ysgogi 

gweithrediad y PASF. Fodd bynnag, ni chanfuwyd 

unrhyw ymgeiswyr addas ac ni chafodd y swydd 

ei llenwi, a arweiniodd at oedi pellach. Ym mis 

Chwefror 2023, cwblhawyd gweithrediad 

platfform cwmwl (Amgylcheddau Ymchwil y 

Gellir Ymddiried Ynddo (TRE) Amazon). Ar hyn o 

bryd (Mai/Mehefin 2023) mae’r ffocws ar 

ddatblygu’r prosesau, y polisïau, a’r cydweithio 

angenrheidiol sydd eu hangen ymhlith rhanddeiliaid, cyn yr asesiad allanol. Mae delweddau 

o’r cyfleusterau i’w gweld yn Ffigur 2-3 isod.  

2.12 Dywedodd ymgyngoreion fod yr oedi mewn cwblhau’r Ganolfan Seiberfygythiadau wedi 

arwain at rai effeithiau andwyol ar y canlyniadau a wireddwyd gan y gweithrediad erbyn y 

cam hwn; yn syml, nid yw ymchwilwyr eto wedi gallu sicrhau a chyflawni prosiectau sy’n 

gofyn am ddefnyddio data sensitif iawn y bydd y cyfleusterau’n ei ganiatáu. 

2.13 Fodd bynnag, yn gadarnhaol, amlygodd ymgyngoreion y bydd yr achrediad yn rhoi cynnig 

nodedig a gwahaniaethol i Brifysgol Abertawe o gymharu â sefydliadau sy’n cystadlu â hi, a 

fydd o werth sylweddol dros y tymor hwy o ran sicrhau grantiau ymchwil ac ymgysylltu â 

phartneriaid allweddol ar draws meysydd seiberfygythiadau a diogelwch. Yn hyn o beth, er 

nad yw’r oedi cyn cwblhau’r cyfleuster yn ddelfrydol, dros y tymor hwy bydd y buddion yn 

cael eu gwireddu yn dilyn achrediad llwyddiannus, a chydnabyddir bod yr amser ychwanegol 

sydd ei angen i leoli’r cyfleusterau i sicrhau’r achrediad hwn yn briodol.  

 Mae [y Ganolfan 

Sieberfygythiadau] yn 

ein helpu i fod yn 

unigryw. Mae gennym 

nodweddion diogelwch 

cryf, ac mae hyn yn 

helpu i wneud 

Abertawe yn lle da i 

gynnal ymchwil data 

sensitif iawn 

  

Ymgynghorai 

academaidd 
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Ffigur 2-3: Lluniau o Glinig y Gyfraith (chwith uchaf), Canolfan Ymchwil a Datblygu 

Technoleg Gyfreithiol (dde uchaf a gwaelod), a’r Ganolfan Seiberfygythiadau (gwaelod 

chwith)  

  

 
 

Ffynhonnell: Prifysgol Abertawe, LILW 

Gweithgaredd recriwtio  

2.14 Gan adlewyrchu’r dadansoddiad o’r gwariant a nodir uchod, yn greiddiol i gyflawni’r 

gweithrediad roedd penodi academyddion/ymchwilwyr (a oedd hefyd yn ddangosydd ERDF, 

gweler Adran 4), datblygwyr meddalwedd, a thîm prosiect i gefnogi/rheoli’r gwaith o 

gyflawni’r gweithrediad. 

2.15 Fel y nodwyd hefyd uchod, mae gweithgarwch recriwtio wedi digwydd yn barhaus drwy 

gydol y ddarpariaeth, sydd wedi adlewyrchu’r heriau mewn penodi unigolion ar gyfer y rolau 

a fwriadwyd, a chadw unigolion yn y rolau hynny; o’u hystyried gyda’i gilydd, mae hyn wedi 

arwain at rai newidiadau mewn rolau yn ogystal ag unigolion. Felly, dros oes y gweithrediad, 

mae strwythur y tîm a phenodiadau penodol wedi esblygu, gan ddarparu tirwedd cyfnewidiol 

a chymhleth mewn perthynas â gweithgarwch y gweithrediad. 

2.16 Yn bwysig, cafodd newidiadau allweddol eu ffurfioli fel rhan o ailbroffilio’r gweithrediad ym 

mis Medi 2021. Roedd y newidiadau allweddol fel a ganlyn:  

• Roedd newidiadau i dîm ymchwil Technoleg Gyfreithiol yn cynnwys cynyddu swydd yr 

Athro Cyswllt o 0.6 i 0.8 FTE a chyflogi un Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth 
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(Swyddog Ymchwil), ynghyd â dau Gynorthwyydd Ymchwil ychwanegol (yn hytrach na’r 

Uwch Ddarlithydd ychwanegol a gynigiwyd yn wreiddiol). Roedd y newidiadau mewn 

ymateb i ymgyrchoedd recriwtio aflwyddiannus ar gyfer y swyddi gwreiddiol. 

• Ni phenodwyd rôl Cadeirydd ar gyfer Technoleg Gyfreithiol (0.2 FTE) a gwnaed 

penderfyniad i beidio â cheisio llenwi’r rôl hon (gan dynnu’r swydd hon oddi ar y siart 

sefydliadol yn Adroddiad Cynnydd Awst - Hydref 2022). 

• Penodwyd Datblygwr Meddalwedd ychwanegol mewn ymateb i alw cryf am gefnogaeth. 

• Ehangwyd tîm y prosiect drwy benodi tair swydd ychwanegol: Gweinyddwr Prosiect, 

Swyddog Ariannu Ymchwil, a Swyddog Ymgysylltu Technoleg Gyfreithiol ychwanegol. 

Fodd bynnag, gadawodd y Swyddog Ymgysylltu gwreiddiol ym mis Tachwedd 2021, gan 

gyd-daro a’r adeg y gwnaeth y Swyddog Ymgysylltu newydd yn ymuno. Yn hytrach na 

chyflogi ail Swyddog Ymgysylltu, penderfynwyd penodi Swyddog Prosiect i ysgogi 

datblygiad y platfform Technoleg Gyfreithiol Rithwir. Fodd bynnag, bu dwy rownd 

recriwtio yn aflwyddiannus, felly ni chafodd y rôl ei llenwi.    

2.17 Yn y cam Gwerthusiad Terfynol (ym mis Mai 2023), roedd y gweithrediad yn cynnwys y 

strwythur staffio canlynol:  

• Dau dîm ymchwil (Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau) sy’n bennaf gyfrifol am 

gynnal ymchwil ar y cyd â phartneriaid, gwneud cais am arian grant, a chynhyrchu 

allbynnau academaidd. Tynnir sylw at y ffaith bod y tîm Seiberfygythiadau yn rhan o’r 

Ganolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau (CYTREC) ehangach sydd wedi’i hen sefydlu yn y 

Brifysgol, sef canolfan ryngddisgyblaethol ag arbenigwyr yn y gyfraith, troseddeg, 

gwyddor wleidyddol, ieithyddiaeth a seicoleg.   

➢ Technoleg Gyfreithiol: Athro Cyswllt/Cyd-Brif Ymchwilydd (1 FTE), Uwch 

Ddarlithydd (1 FTE), Swyddog Ymchwil (1 FTE), a thri Chynorthwyydd Ymchwil (x4 

FTE). 7 FTE i gyd 

➢ Seiberfygythiadau: Cadeirydd (0.2 FTE), Athro Cyswllt (0.6 FTE), Uwch Ddarlithydd 

(0.6 FTE), dau Ddarlithydd (pob un yn 0.6 FTE), Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth 

(1 FTE), a dau Gynorthwyydd Ymchwil (x2 FTE). Arweinir y tîm ymchwil 

Seiberfygythiadau gan y Cyd-Brif Ymchwilydd, nad yw’n cael ei gefnogi gan arian 

ERDF. 5.6 FTE i gyd 

• Tîm Datblygu Meddalwedd gyda chyfrifoldeb am ddatblygu a threialu prototeipiau ar 

gyfer cynhyrchion a gwasanaethau technoleg gyfreithiol newydd ac arloesol. 

➢ Datblygwr Meddalwedd Arweiniol (1 FTE) a thri Datblygwr Meddalwedd (x3 FTE). 4 

FTE i gyd 

• Tîm prosiect yn gyfrifol am gyflawni’r prosiect o ddydd i ddydd, yn cynnwys: 
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➢ Rheolwr Prosiect (1 FTE), Cydlynydd Prosiect (1 FTE), Swyddog Ymgysylltu 

Technoleg Gyfreithiol (1 FTE), Swyddog Ariannu Ymchwil (0.8 FTE), Swyddog 

Datblygu Ymchwil (0.4 FTE) a Swyddog Cefnogi REIS (0.4 FTE). Roedd Gweinyddwr 

Prosiect hefyd yn ei swydd hyd at fis Chwefror 2023; o ystyried y cyfnod byr a oedd 

yn weddill, ni phenodwyd rhywun yn ei le. Cefnogwyd tîm y prosiect gan y ddau Gyd-

Brif Ymchwilydd, a Phenaethiaid Ysgol y Gyfraith a Chyfadran y Dyniaethau a’r 

Gwyddorau Cymdeithasol (nid yw’r olaf yn cael ei gefnogi gan arian ERDF). 4.6 FTE i 

gyd 

2.18 Fel y nodwyd, yn gyffredinol, yn ystod misoedd olaf y gwaith cyflawni roedd y gweithrediad 

yn cefnogi 21.2 FTE yn uniongyrchol, gyda mewnbwn ychwanegol yn cael ei ddarparu gan 

uwch aelodau staff eraill yn y Brifysgol.  

Cyflawni prosiectau cydweithredol 

2.19 Mae’r gweithrediad wedi datblygu a chyflawni prosiectau cydweithredol gydag amrywiaeth 

o bartneriaid gan gynnwys cwmnïau sector preifat, sefydliadau trydydd sector, cyrff sector, a 

sefydliadau addysg uwch eraill. Er enghraifft, mae data o fis Mai 2023 yn dangos bod y 

gweithrediad wedi gweithio ar dros 15 o brosiectau cydweithredol ar draws y llinynnau 

gweithgarwch Seiberfygythiadau a Thechnoleg Gyfreithiol gyda phartneriaid, gan gynnwys y 

rheini sydd wedi ceisio a/neu sicrhau cyllid allanol. Mae pob prosiect yn wahanol ac wedi’i 

deilwra i’r mater / cyfle penodol y mae’n ceisio mynd i’r afael ag ef; nid oes unrhyw 

weithgaredd ‘safonol’ yn cael ei ddarparu gan y gweithrediad. 

2.20 Gan adlewyrchu hyn, a dangos yr ystod o weithgarwch a ddatblygwyd, mae Ffigur 2-4 yn rhoi 

detholiad o enghreifftiau o brosiectau cydweithredol sy’n cynnwys aelodau tîm LILW.  
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Ffigur 2-4: Enghreifftiau o brosiectau cydweithredol Seiberfygythiadau a Thechnoleg 

Gyfreithiol 

 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad SQW o dystiolaeth ymgynghori, Adroddiadau Cynnydd LILW, a gwefan LILW 

2.21 Mae’r gweithrediad hefyd wedi cefnogi cyflawni nifer o brosiectau ‘strategol’ yn y llinyn 

gweithgarwch Technoleg Gyfreithiol, lle mae’r Labordy wedi ceisio datblygu offer ac 
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adnoddau y gellir eu defnyddio i gefnogi gwell dealltwriaeth a defnydd o arloesiadau a 

chyfleoedd Technoleg Gyfreithiol. 

2.22 Mae hyn wedi cynnwys ‘platfform Labordy Technoleg Gyfreithiol Rhithwir’, a nodwyd fel 

llinyn newydd o weithgarwch fel rhan o’r broses ailbroffilio. Wedi’i arwain gan LILW, mewn 

cydweithrediad â’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) a phrifysgolion Caergrawnt a 

Chaeredin, mae’r platfform wedi’i gynllunio i gysylltu gweithwyr proffesiynol Technoleg 

Gyfreithiol yn y DU a thu hwnt, gan gefnogi cyd-greu cymwysiadau Technoleg Gyfreithiol 

drwy fodel o arloesi agored. Bydd yn mynd i’r afael â heriau allweddol yn y defnydd o 

dechnoleg gyfreithiol a datblygu apiau a fydd yn caniatáu i bob cwmni cyfreithiol yng 

Nghymru a’r DU gael mynediad at offer Technoleg Gyfreithiol hollbwysig i’w galluogi i gymryd 

rhan effeithiol mewn Technoleg Gyfreithiol. 

2.23 Roedd y Labordy Rhithwir yn mynd rhagddo ar y cam Gwerthusiad Terfynol, ac ni ragwelir y 

bydd y platfform yn gwbl weithredol erbyn diwedd y gweithrediad fel y cynlluniwyd. Mae dau 

brif linyn o weithgarwch wedi bod hyd yma: (i) ymchwilio a chynhyrchu cyhoeddiad 

academaidd yn nodi’r rhesymeg dros y platfform a (ii) gweithio gyda datblygwr ar gyfer 

prototeip i’w gwblhau erbyn mis Mehefin 2023. O ran yr ail linyn, mae’r mae’r Brifysgol eisoes 

wedi gweithio gyda datblygwr allanol ar blatfform tebyg, ac mae’n gobeithio defnyddio’r 

platfform hwn gyda rhai addasiadau bach i ddarparu prawf o gysyniad, er mwyn helpu i annog 

rhanddeiliaid i gymryd rhan ac ysgogi trafodaethau pellach. 

2.24 Mae symud y platfform yn ei flaen wedi bod yn heriol. Roedd diddordeb cryf i ddechrau gan 

sawl sefydliad arall (Caergrawnt, Ulster a Chaeredin yn arbennig), ond dywedwyd wrth y 

gwerthuswyr nad oedd ffurfioli hyn drwy gytundeb cydweithio, ac wedyn cyd-ddylunio’r 

platfform mewn partneriaeth, yn syml. Daeth cyfranogiad Ulster yn y prosiect i ben oherwydd 

newidiadau strwythurol mawr yn staffio’r sefydliad. Hefyd, bu dwy rownd recriwtio i benodi 

Swyddog Prosiect i ddarparu capasiti ychwanegol i arwain ar ddatblygu’r platfform yn 

aflwyddiannus. Yn ogystal, effeithiwyd ar gynnydd datblygiad y platfform gan y broses 

drosglwyddo cysylltiedig â newid yn y Rheolwr Prosiect, er i’r gwaith ailddechrau wedyn. O 

ystyried yr ystod o heriau, mae’r cynnydd a wnaed ar hyn o bryd gan y gweithgaredd yn 

galonogol, er bod cyflawniad llwyddiannus a defnydd ac effaith dilynol y platfform yn parhau 

i fod yn ansicr ar hyn o bryd. O ystyried potensial y platfform i roi buddion etifeddiaeth pwysig 

o’r gweithrediad, mae’n bwysig bod y Brifysgol yn archwilio mecanweithiau ariannu posibl i 

gynnal cyflawniad wrth symud ymlaen.   

2.25 Mae prosiectau strategol Technoleg Gyfreithiol eraill yn cynnwys:  

• Map egin fusnesau Technoleg Gyfreithiol Cymru: Nod y map yw amlinellu arloesedd 

Technoleg Gyfreithiol Cymru, deall y cyfleoedd a’r heriau posibl o fod ym maes Technoleg 

Gyfreithiol yng Nghymru a dylanwadu ar bolisïau ynghylch entrepreneuriaeth Technoleg 

Gyfreithiol yng Nghymru. Cynhaliodd tîm ymchwil Technoleg Gyfreithiol ymchwil ar ffurf 

cyfweliadau gydag egin fusnesau a chwmnïau cyfreithiol i lywio’r map, a bydd 



20 

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru 

canfyddiadau allweddol o’r adroddiad terfynol yn cael eu cyflwyno mewn digwyddiad 

LawTech UK3 ym mis Mehefin. 

• Arsyllfa Technoleg Gyfreithiol: Bydd yr arsyllfa’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer 

newyddion a diweddariadau ar Dechnoleg Gyfreithiol, a gynhelir ar-lein. Bydd prosiectau 

ymchwil labordy, cynnwys gwreiddiol ar faterion Technoleg Gyfreithiol, a phrosiectau 

allanol a newyddion Technoleg Gyfreithiol yn rhan o’r Arsyllfa. Bydd swyddi’n cael eu 

trefnu’n gronolegol gan ganiatáu i esblygiad Technoleg Gyfreithiol yn y DU gael ei 

godeiddio. Mae’r wefan wedi’i dylunio ac mae’n barod i fynd yn fyw yn dilyn y 

gystadleuaeth a chymeradwyo’r fformat /enghreifftiau gweledol terfynol. 

Gweithgareddau ymgysylltu a lledaenu   

2.26 Yn dilyn y Gwerthusiad Canol Tymor, mae’r gweithrediad wedi parhau i ddarparu ystod eang 

o weithgareddau ymgysylltu a lledaenu gyda staff sy’n gweithio ym Mhrifysgol Abertawe a 

rhanddeiliaid allanol. Yn gadarnhaol, wrth i gyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19 leddfu roedd 

y gweithrediad yn gallu ymgysylltu â/cynnal digwyddiadau a gweithgareddau wyneb yn 

wyneb. Mae rhai enghreifftiau diweddar yn cynnwys:  

• Presenoldeb mewn/neu gyfrannu at ddigwyddiadau a chynadleddau. Er enghraifft, 

cyflwynodd aelodau o dîm LILW weminar yn arddangos prosiect ‘Fforymau Effaith Covid-

19 ar Gyfraith Cyflogaeth’ mewn cydweithrediad â fforwm cyngor ar-lein LegalBeagles; 

mynychu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn ddiweddar lle buont yn arddangos sgwrsfot 

cyngor cyfreithiol a ddyluniwyd gan y Labordy i helpu aelodau o’r cyhoedd i ddeall Deddf 

Rhentu Cartrefi Cymru; ac fe’i cyflwynwyd mewn digwyddiad ‘Cinio a Dysgu’ i godi 

ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad â’r Labordy ymhlith academyddion Prifysgol Abertawe. 

• Cyhoeddi erthyglau ymchwil, gan gynnwys ‘A Comparative Analysis of Islamic State (IS) 

Channels on Telegram’, yn yr International Journal of Security, Terrorism and Society; 

‘Making the most of cybercrime and fraud crime report data: a case study of UK Action 

Fraud’ yn yr International Journal of Population Data Science; cyflwynwyd papur ar 

‘Taking stock of available technologies for compliance checking on first-order knowledge’ 

yng Nghynhadledd yr Eidal ar Resymeg Gyfrifiadurol; a chyflwynwyd dau bapur 

cynhadledd i’r Gynhadledd Ryngwladol ar Ddiogelu, Diogelwch a Chynaliadwyedd Byd-

eang yn Llundain. 

• Cyfraniadau at adroddiadau, mewnwelediadau ac adolygiadau. Er enghraifft, 

cyhoeddodd Uwch Ddarlithydd ‘Handbook of Legal AI’ wedi’i gyd-olygu, roedd Darlithydd 

CYTREC wedi cael pennod wedi’i derbyn i’w chyhoeddi gyda’r ‘Crime Data Handbook’, 

cyd-awdurodd Uwch Ddarlithydd CYTREC saith pennod mewn llyfr yn 2022, tra y cyd-

 
3 Menter a gefnogir gan y llywodraeth LawTech UK, y mae’n cael ei chefnogi gan CodeBase a Legal 
Geek. Fe’i sefydlwyd i gefnogi trawsnewid sector cyfreithiol y DU drwy dechnoleg, er budd 
cymdeithas a’r economi. 
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awdurodd Cyd-Brif Ymchwilydd a Chyfarwyddwr CYTREC adroddiad ar gyfer y 

Rhwydwaith Byd-eang ar Eithafiaeth a Thechnoleg (GNET).  

2.27 Yn ogystal, mae’r gweithrediad wedi creu swm sylweddol o gynnwys ar-lein, yn Gymraeg a 

Saesneg, i hyrwyddo ac addysgu’r sector cyfreithiol am Dechnoleg Gyfreithiol, gan gynnwys 

fideos a blogiau ‘esbonio technoleg’ (gan y timau ymchwil a’r Tîm Datblygu Meddalwedd). 

Cyflwynodd LILW hefyd gyfres o sesiynau cyfnewid gwybodaeth dros saith wythnos yn ystod 

Haf 2022 wedi’u targedu’n bennaf at gyfreithwyr dan hyfforddiant. Nod y rhain oedd rhoi 

mewnwelediad i sut y gellid rhoi gwahanol dechnolegau ar waith yn y gweithle. Cofrestrodd 

tua 50 o unigolion ar gyfer y sesiynau, a oedd yn canolbwyntio ar ddarparu enghreifftiau 

ymarferol ac arweiniad ar ddefnyddio a chyfleoedd gan Dechnoleg Gyfreithiol. Cynhaliodd y 

gweithrediad hefyd (gyda Llywodraeth Cymru) Hacathon Cyfreithiol Cymru ym mis 

Gorffennaf 2022. 

2.28 Mae prototeipiau a ddatblygwyd gan LILW yn rhai ffynhonnell agored ac ar gael ar dudalen 

Datblygwyr y wefan.4 Erbyn mis Mehefin 2023, roedd hyn yn cynnwys manylion am 11 o 

brosiectau gweithredu, gan gynnwys (lle bo’n berthnasol) cod ffynhonnell a dolenni i 

brototeipiau/arddangosiadau o’r cymwysiadau a/neu fanylion pellach am y prosiect.  

Ffigur 2-5: Enghreifftiau o gynnwys prosiect ar Dudalen Datblygwyr LILW   

 

Ffynhonnell:  Tudalen Datblygwr Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru (legaltech.wales) 

2.29 Hefyd, mae tudalen ‘allbynnau cymunedol’5 y wefan yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau 

sy’n ymwneud â’r CCT. Mae’r adnoddau hyn wedi’u dosbarthu’n ehangach drwy gyfrifon 

YouTube a Twitter LILW (@LegalLabWales), lle mae gan yr olaf 474 o ddilynwyr (ar 

02/06/23). 

 
4 https://developer.legaltech.wales/  
5 https://legaltech.wales/en/outputs  

https://developer.legaltech.wales/#projects
https://developer.legaltech.wales/
https://legaltech.wales/en/outputs
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Safbwyntiau rheoli prosiect a llywodraethu 

2.30 Mae ymgynghoriadau ar gyfer y Gwerthusiad Terfynol hwn – sy’n gyffredinol gyson â 

chanfyddiadau’r cam Gwerthusiad Canol Tymor – yn awgrymu bod systemau rheoli prosiect 

a llywodraethu a phrosesau’r gweithrediad wedi gweithio’n dda ar y cyfan, er bod 

strwythurau llywodraethu a rheoli wedi newid yn ystod y gweithrediad.  

Rheoli prosiect…  

2.31 Mae’r gwaith o gyflawni’r gweithrediad wedi’i arwain a’i reoli gan ddau Gyd-Brif Ymchwilydd 

(sy’n cwmpasu’r elfennau Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau) a oedd yn gyfrifol am 

gyfeiriad a throsolwg cyffredinol y gweithrediad, a Rheolwr Prosiect sy’n gyfrifol am 

weithgareddau rheoli o ddydd i ddydd gan gynnwys cyswllt mewnol ac allanol. Mae cymorth 

ychwanegol wedi’i ddarparu drwy dîm prosiect ehangach sydd wedi cynnwys (er bod rolau 

penodol wedi newid dros amser) Cydlynydd Prosiect, Swyddog Ymgysylltu Technoleg 

Gyfreithiol a Swyddog Ariannu Ymchwil. 

2.32 Mae ymgynghoriadau’n awgrymu bod rheolaeth prosiect a chefnogaeth weinyddol gref yn sail 

i gyflawni’r gweithrediad. Teimlwyd bod darparu tîm prosiect penodedig drwy gefnogaeth 

ERDF ar gyfer y gweithrediad yn bwysig, o safbwynt monitro ac adrodd, ac er mwyn hwyluso’r 

gwaith o ddarparu amrywiaeth o ddigwyddiadau, cyfarfodydd, a mentrau ehangach sy’n 

bwysig ar gyfer diben craidd y gweithrediad i helpu i godi ymwybyddiaeth a chefnogaeth i 

Dechnoleg Gyfreithiol a gwella safle a phroffil cryf presennol y Brifysgol mewn perthynas â 

Seiberfygythiadau. 

2.33 Roedd ymchwilwyr a datblygwyr meddalwedd yn gwerthfawrogi cyfathrebu cyson drwy 

gyfarfodydd tîm wythnosol. Fodd bynnag, roedd peth adborth yn awgrymu diffyg 

rhyngweithio a chyfathrebu rhwng y timau ymchwilwyr a datblygwyr meddalwedd wrth 

gyflawni prosiectau o ddydd i ddydd, gan arwain at ymgysylltu a chyfathrebu llai aml rhwng 

rhannau cyfansoddol y gweithrediad. Mae’n debygol y dylanwadwyd ar hyn i ryw raddau gan 

y pandemig a’r newid mewn ymddygiadau gwaith, ac o bosibl yn gwaethygu oherwydd 

newidiadau mewn personél drwy gydol y cyfnod cyflawni (gyda newid mewn cysylltiadau a’r 

angen i sefydlu perthnasoedd a dealltwriaeth newydd). 

2.34 Gadawodd y Rheolwr Prosiect gwreiddiol y Brifysgol a phenodwyd yn ei le ym mis Awst 2022. 

Arweiniodd hyn at rywfaint o oedi tymor byr wrth gyflawni gweithgarwch sy’n gysylltiedig 

â’r trosglwyddo e.e. mewn perthynas â phroses achredu PASF a’r Platfform Rhithwir (fel y 

nodir uchod). Fodd bynnag, yn gyffredinol, dywedwyd bod y trosglwyddiad hwn wedi’i 

wneud yn dda ac nad oedd wedi effeithio’n andwyol ar gynnydd cyffredinol; mae hwn yn 

ganfyddiad cadarnhaol, ac fe’i galluogwyd yn rhannol drwy ddilyniant yn arweinyddiaeth 

academaidd y gweithrediad. 

2.35 Mae prosesau monitro ac adrodd wedi’u gweithredu’n effeithiol ar y cyfan. Roedd adborth yn 

awgrymu bod yr adrodd wrth WEFO wedi bod yn drylwyr ac o ansawdd uchel, ac mae tîm y 
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prosiect wedi ymgysylltu’n effeithiol ag adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi 

(REIS) y Brifysgol i gefnogi gyda’r broses hon. 

2.36 Fodd bynnag, roedd lle i gasglu data’n well ar fuddion ehangach LILW y tu allan i 

ddangosyddion ffurfiol ERDF. Ceisiodd y gweithrediad ddefnyddio proses gyson a 

chynhwysfawr i gasglu data am allbynnau allweddol (megis digwyddiadau a gynhaliwyd/a 

fynychwyd, cyhoeddiadau ymchwil, erthyglau, neu brototeipiau a ddatblygwyd), yn cynnwys 

dosbarthu ffurflen ar-lein i staff bob chwe wythnos. Fodd bynnag, roedd ansawdd a chwmpas 

y deunydd a ddarparwyd mewn ymateb yn amrywiol iawn ac nid oedd yn gynhwysfawr. Felly, 

nid yw’r data’n rhoi adlewyrchiad cywir o’r gweithgarwch, yr allbynnau, a’r canlyniadau a 

gyflawnwyd gan y gweithrediad. O ganlyniad, nid yw’r gwerthusiad wedi defnyddio’r 

ffynhonnell ddata hon. Mae hon yn wers bwysig i’w dysgu ar gyfer unrhyw ymyriadau tebyg 

yn y dyfodol.   

…a llywodraethu prosiectau 

2.37 Fel y nodir yn Adroddiad y Gwerthusiad Canol Tymor, adolygwyd strwythur llywodraethu 

gwreiddiol y gweithrediad – gyda Bwrdd Prosiect, Bwrdd Cynghori’r Prosiect6 ac un Prif 

Ymchwilydd – i adlewyrchu’r cyflawniad yn ymarferol, gyda’r newidiadau wedi’u ffurfioli fel 

rhan o ailbroffilio’r gweithrediad.  

2.38 I grynhoi, roedd y newidiadau allweddol ar adeg y Gwerthusiad Canol Tymor fel a ganlyn:  

• Roedd cynrychiolaeth ar y Bwrdd Prosiect ychydig yn wahanol i’r hyn a ragwelwyd yn y 

Cynllun Busnes gwreiddiol. Roedd y Bwrdd yn cael ei gadeirio gan Noddwr y Prosiect, ac 

yn cynnwys y Rheolwr Prosiect, (Cyd) Prif Ymchwilwyr, Pennaeth Clinig y Gyfraith a 

chynrychiolydd o REIS. Hefyd, roedd y Bwrdd yn cyfarfod yn ôl y gofyn, yn hytrach nag yn 

ffurfiol bob chwarter (neu gyfnod ddyddiadur arall) er mwyn sicrhau defnydd 

cynhyrchiol o amser aelodau. 

• Roedd Cyd-Brif Ymchwilydd wedi’i benodi gyda ffocws ar linyn Technoleg Gyfreithiol 

LILW; roedd hefyd yn arwain tîm ymchwil Technoleg Gyfreithiol. 

• Y cynllun gwreiddiol oedd sefydlu Bwrdd Cynghori i gwmpasu Technoleg Gyfreithiol a 

Seiberfygythiadau. Fodd bynnag, penderfynodd yr ymgyrch y byddai’r Bwrdd yn 

canolbwyntio’n ymarferol ar Dechnoleg Gyfreithiol yn unig. Roedd hyn oherwydd 

presenoldeb sefydledig a phresennol CYTREC ar y llinyn Seiberfygythiadau, sydd â’i 

strwythur llywodraethu ei hun. Hefyd, mae’r agendâu Technoleg Gyfreithiol a 

Seiberfygythiadau yn wahanol iawn (er bod potensial i rannu gwybodaeth), felly barnwyd 

ei bod yn briodol gan y gweithrediad i ganolbwyntio’r Bwrdd Cynghori ar faes llai 

datblygedig Technoleg Gyfreithiol. Roedd Bwrdd Cynghori Technoleg Gyfreithiol wedi’i 

gynllunio, ond nid oedd wedi’i sefydlu erbyn y Gwerthusiad Canol Tymor 

 
6 Wedi'i alw'n Grŵp Llywio Prosiect yn y Cynllun Busnes 



24 

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru 

• Yn ogystal, bydd Bwrdd Cynghori ar wahân yn cael ei sefydlu a fydd yn canolbwyntio'n 

gyfan gwbl ar y platfform Technoleg Gyfreithiol Rhithwir. Roedd Bwrdd Cynghori 

platfform Technoleg Gyfreithiol Rhithwir wedi’i gynllunio, ond nid oedd wedi’i sefydlu 

erbyn y Gwerthusiad Canol Tymor 

2.39 Yn dilyn hynny, nodir sawl pwynt:  

• Roedd y Bwrdd Prosiect yn parhau i weithredu fel o’r blaen, ac roedd rhanddeiliaid o’r 

farn ei fod wedi gweithio’n effeithiol ar y cyfan. Fodd bynnag, yn agos at gamau olaf y 

cyflawni, daeth cyfarfodydd yn fwy anaml. Roedd hyn yn rhannol oherwydd heriau’n 

ymwneud ag argaeledd aelodau’r Bwrdd. Fodd bynnag, wrth i gwblhad y gweithrediad 

agosáu cynhaliwyd cyfarfodydd cynllunio etifeddiaeth ag uwch dîm arwain y Gyfadran yn 

lle’r Bwrdd, i drafod cyfeiriad y Labordy yn y dyfodol ar ôl cyllid ERDF. Ochr yn ochr â hyn, 

bu’r Rheolwr Prosiect yn rhyngweithio’n aml ag Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol y 

Brifysgol ynghylch cau’r prosiect. Yn ogystal, mae’r ddau Gyd-Brif Ymchwilwyr a’r 

Rheolwr Prosiect wedi cael cyfarfodydd rheolaidd anffurfiol drwy gydol cyfnod y 

gweithrediad. 

• Ni sefydlwyd y Bwrdd Cynghori Technoleg Gyfreithiol fel y cynlluniwyd. Dechreuodd y 

broses o sefydlu’r bwrdd yn hwyr yn 2022, a sicrhawyd diddordeb i gynnwys 

cynrychiolaeth uwch o’r diwydiant a’r sector yn amrywio o’r gyfraith a mynediad at 

gyfiawnder. Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, cydnabuwyd bod gwireddu gwerth gan y 

bwrdd – o ran trosoli cyngor strategol yr aelodau – yn mynd i fod yn her o ystyried mai 

dim ond chwe mis o’r cyfnod gweithredu oedd ar ôl. Felly penderfynwyd na fyddai’r 

bwrdd yn cael ei sefydlu. 

• Yn yr un modd, ni sefydlwyd Bwrdd Cynghori platfform Technoleg Gyfreithiol Rhithwir 

fel y cynlluniwyd oherwydd y cyfnod cyflawni byr a oedd yn weddill cyn diwedd y 

gweithrediad.  

2.40 Nododd y Gwerthusiad Canol Tymor y byddai sefydlu’r Bwrdd(Byrddau) Cynghori yn 

gynharach wedi helpu i lywio cyfeiriad strategol cyffredinol y Labordy, ac wedi cefnogi 

cysylltiadau mwy amserol a helaethach â’r sector. Roedd adborth ar y cam Gwerthusiad 

Terfynol hwn yn ailadrodd y pwynt hwn, gan awgrymu y byddai Bwrdd Cynghori Technoleg 

Gyfreithiol wedi bod yn fuddiol ar gyfer darparu gwybodaeth a mewnwelediad i lywio’r 

gwaith cyflawni. Er y cydnabyddir na fyddai sefydlu’r bwrdd ar ddiwedd 2022 wedi bod yn 

briodol o ystyried y cyfnod cyfyngedig oedd ar gael i lywio gweithgarwch, yn gyffredinol dylai 

hyn gael ei ystyried yn gyfle a gollwyd gan y gweithrediad. Yn yr un modd, o ystyried ei 

gymeradwyaeth ar ddiwedd 2021, mae’r oedi mewn sefydlu Bwrdd Cynghori y platfform 

Technoleg Gyfreithiol Rithwir arfaethedig hefyd yn gyfle a gollwyd; efallai y byddai bwrdd 

wedi helpu i reoli rhai o’r problemau a gafwyd wrth gyflawni’r gweithgarwch hwn, gan alluogi 

cyflawni erbyn diwedd y gweithrediad. Mae hon yn wers bwysig i’w dysgu ar gyfer unrhyw 

ymyriadau tebyg yn y dyfodol. 
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2.41 Nododd y Gwerthusiad Canol Tymor hefyd fod lle i gael mwy o eglurder ynglŷn â’r berthynas 

rhwng CYTREC a’r gweithrediad, a Chlinig y Gyfraith ehangach a’r gweithrediad (gyda’r 

gweithrediad yn canolbwyntio ar dreialu/profi arloesiadau newydd yn unig, nid y 

gweithgareddau ehangach a ddarperir drwy Glinig y Gyfraith). Mae tystiolaeth o’r cam 

Gwerthusiad Terfynol yn awgrymu bod y berthynas rhwng y gweithrediad a CYTREC yn 

arbennig wedi parhau i godi peth amwysedd ar draws rhanddeiliaid a phartneriaid mewnol 

ac allanol. Felly, roedd adborth gan y tîm Seiberfygythiadau yn awgrymu tuedd i gyfeirio at 

‘CYTREC’ wrth ymgysylltu â phartneriaid a gwneud cais am gyfleoedd ariannu. Nid yw hyn yn 

annisgwyl, ond mae’n peri rhai heriau wrth geisio deall cyfraniad a chanlyniadau’r 

gweithrediad yn benodol. Mae mynegi’n glir ac yn gyson y berthynas rhwng llinynnau 

cyfansoddol ymyriad o’r cychwyn cyntaf yn wers bwysig ar gyfer unrhyw ymyriadau tebyg yn 

y dyfodol.  
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3. Asesu Themâu Trawsbynciol 

3.1 Fel rhan o gymeradwyaeth cyllido ERDF, roedd angen i’r gweithrediad fodloni gofynion 

Themâu Trawsbynciol (CCT) y Rhaglen Weithredol o ran: datblygu cynaliadwy; cyfle cyfartal 

a phrif ffrydio rhywedd; a mynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol. 

Cyflawni yn erbyn y dangosyddion lefel achos 

3.2 Cytunwyd ar wyth dangosydd lefel achos7 rhwng Prifysgol Abertawe a WEFO i ddangos 

cynnydd mewn cyflawni yn erbyn y CCT yn cwmpasu cyfnod adeiladu a lansio LILW hyd at 

ddiwedd y cyfnod cyflawni. Fel y dangosir yn Tabl 3-1, mae’r gweithrediad wedi nodi 

gweithgarwch a chyflawniadau cadarnhaol yn erbyn yr holl ddangosyddion, gan gyfrannu 

felly at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFGA)8. Yn benodol, wrth gyflawni yn 

erbyn y dangosyddion lefel achos mae’r gweithrediad wedi cyfrannu at nodau canlynol 

WFGA: Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 

ffynnu, a Chymru o gymunedau cydlynol. Yn ogystal â’r dangosyddion lefel achos, mae’r 

gweithrediad wedi cyflawni ei rwymedigaeth i gyfeirio unrhyw bartneriaid allanol at Borth 

Arloesedd SMART9.  

Tabl 3-1: Cynnydd yn erbyn y dangosyddion lefel achos CCT 

Nod WFGA Dangosydd lefel 

achos 

Gweithgarwch a adroddwyd 

 Cyffredinol 

- Datblygu/Ymgysylltu 

â Hyrwyddwr 

Themâu Trawsbynciol 

 

Yn wreiddiol, penodwyd y Rheolwr Prosiect fel yr 

Hyrwyddwr CCT. Fodd bynnag, yn dilyn newid yn y 

Rheolwr Prosiect ysgwyddwyd y rôl hon gan 

Gydlynydd y Prosiect er mwyn sicrhau parhad. 

Cynhaliwyd cyfarfodydd CCT ar draws y prosiect yn 

chwarterol, ac anogwyd unigolion i hyrwyddo’r CCT a 

rhoi camau ar waith i wireddu eu cyflawniad. 

Cymru 

lewyrchus 

Integreiddio Cymalau 

Cymdeithasol 

Mae cymalau cymdeithasol wedi’u hintegreiddio i’r 

broses gaffael / contractiol. Er enghraifft, roedd y 

tendr ar gyfer adnewyddu cyfleusterau CYTREC yn 

cynnwys gofyniad i ymgeiswyr gwblhau Cynllun 

Caffael Cynaliadwy a Datganiad Dull Budd Cymunedol 

a fyddai’n cael eu cyflawni drwy’r contract. 

 
7 Sylwer, yn wreiddiol cytunwyd ar saith dangosydd lefel achos ond cytunodd y gweithrediad i 
gynnwys dangosydd lefel achos ychwanegol oherwydd ei fod eisoes wedi'i gyflawni (Datblygu 
Cadwyn Gyflenwi Leol). 
8 https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/  
9 Porth sy’n gweithredu fel proses diagnostig ac atgyfeirio busnes i fusnesau lleol yw Porth Arloesedd 
SMART i’w rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau cyngor a chymorth perthnasol. 

https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
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Nod WFGA Dangosydd lefel 

achos 

Gweithgarwch a adroddwyd 

 Datblygu Cynaliadwy 

Cymru gydnerth Datblygu Cod Eco Cwblhawyd Cod Eco LILW a’i ddosbarthu i bob aelod 

o staff. Mae’r Cod Eco yn ymdrin â’r canlynol: atal 

gwastraff, trafnidiaeth, ynni, caffael cadarnhaol, 

bioamrywiaeth, dŵr, codi ymwybyddiaeth. 

Cymru 

ffyniannus 

Datblygu cynllun 

teithio a mentrau 

teithio cynaliadwy 

Cwblhawyd Cynllun Teithio LILW. Mae’r ddogfen yn 

cynnwys siart llif sy’n annog staff i ystyried yn 

gynhwysfawr yr angen i deithio ac yn eu hannog i 

ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os yw teithio’n 

hanfodol.   

Cymru 

lewyrchus 

Datblygu Cadwyn 

Gyflenwi Leol 

Defnyddiodd sefydliad buddugol tendr Cwmpasu 

CYTREC dîm prosiect lleol, felly sicrhaodd y prosiect 

fod y contract hwn yn cefnogi swyddi lleol yn Ne 

Cymru. 

Cymru 

lewyrchus 

Mesurau 

Effeithlonrwydd 

Adnoddau 

Mynychodd y tîm seminar CCT gan Dîm 

Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe, a gyflwynodd: 

• ‘Offer grantiau gwyrdd’ i gefnogi staff i ymgorffori 

ymrwymiadau cynaliadwyedd, effeithiau 

hinsawdd ac ymrwymiadau cysylltiedig y 

Brifysgol mewn ceisiadau ymchwil ac i gyflawni 

prosiect ymchwil mwy cynaliadwy. 

• ‘SWELL’, cynllun Cynaliadwyedd a Lles sy’n 

gwobrwyo staff yn y Brifysgol am gymryd camau 

cadarnhaol. Penododd y gweithrediad 

hyrwyddwr SWELL ac annog cyfranogiad gan 

gydweithwyr  

 Cyfleoedd Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Gweithgarwch yn 

cefnogi siaradwyr 

Cymraeg 

Mae’r holl ddeunyddiau recriwtio ar gael yn Gymraeg 

a Saesneg. 

Mae’r holl ddeunyddiau marchnata wedi bod yn 

ddwyieithog, gan gynnwys gwefan LILW sydd â 

fersiynau Cymraeg a Saesneg llawn, ac mae’r fideo 

hyrwyddo rhagarweiniol yn cynnwys isdeitlau 

Cymraeg. 

Cyflogwyd cyfieithwyr Cymraeg proffesiynol i sicrhau 

bod y cyfieithu o’r safon uchaf. 

Cwblhaodd aelod o’r tîm Gwrs Cymraeg a gynyddodd 

ymwybyddiaeth yr unigolyn o’r Gymraeg a’i alluogi i 

ddefnyddio Cymraeg priodol yn well yn y gweithle 

gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid. 
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Nod WFGA Dangosydd lefel 

achos 

Gweithgarwch a adroddwyd 

Cefnogodd Uwch Ddarlithydd a dau intern o Brifysgol 

Abertawe Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) Cymru i 

gwmpasu’r ymyriadau presennol sydd ar gael i bobl 

ifanc yn y Gymraeg a nodi bylchau yn y ddarpariaeth. 

 Mynd i’r afael â Thlodi ac Allgau Cymdeithasol 

Chymru o 

gymunedau 

cydlynol 

Gweithgaredd 

Adeiladu Sgiliau 

Cymunedol 

Mae aelod o staff yn rhan o Gynllun Llysgenhadon 

CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol 

(NCSCs). Mae nodau’r cynllun yn driphlyg: annog 

disgyblion ysgol Cyfnod Allweddol 2 i archwilio 

technolegau digidol a’r goblygiadau ar draws 

cymdeithas, cynyddu eu dealltwriaeth o 

seiberfygythiadau a niwed ar-lein, yn ogystal â’u 

hawliau a’u cyfrifoldebau fel dinasyddion digidol, a 

dod â disgyblion i mewn i leoliad prifysgol mewn 

ffordd hwyliog a diddorol. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad SQW o Adroddiadau Cynnydd, astudiaethau achos Themâu Trawsbynciol, a thystiolaeth ymgynghori 

Cyfraniad ehangach i’r Themâu Trawsbynciol 

3.3 Yn ogystal â chyflawni gweithgarwch yn erbyn y dangosyddion lefel achos, mae’r 

gweithrediad wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n cyfrannu’n 

ehangach at y Themâu Trawsbynciol. Amlinellir enghreifftiau o weithgareddau o’r fath yn 

Tabl 3-2.  

3.4 Yn nodedig, ac yn gadarnhaol iawn, dros y cyfnod cyflawni, mae’r prosiect wedi cynhyrchu 24 

o astudiaethau achos sy’n dangos y gweithgareddau y maent wedi’u cyflawni yn erbyn y CCT. 

Yn dilyn adnewyddu gwefan LILW, crëwyd tudalen “Allbynnau Cymunedol” ar gyfer yr 

astudiaethau achos CCT ac mae detholiad o’r astudiaethau achos wedi’u huwchlwytho10.  

Tabl 3-2: Darpariaeth ehangach yn erbyn y Themâu Trawsbynciol 

Cyfle Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd 

• Yn 2021, dyfarnwyd Dyfarniad Efydd Athena Swan i Ysgol y Gyfraith, i gydnabod ei gwaith 

tuag at hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth a nodi a mynd i’r afael â’r heriau sy’n 

benodol i’r adran a’r disgyblaethau. Chwaraeodd un o academyddion Seiberfygythiadau ran 

allweddol yn y gwaith o ddadansoddi a chrynhoi data adrannol ar EDI. Mae’r dyfarniad yn 

ddilys tan fis Ebrill 2025. 

• Roedd cydlynydd y prosiect yn aelod o grŵp gorchwyl a gorffen cydraddoldeb amrywiaeth 

a chynhwysiant y Brifysgol. Ffurfiwyd hwn ar ôl i faterion penodol yn ymwneud â 

hygyrchedd, yn enwedig ar gyfer aelodau staff ag anableddau, gael eu codi ledled y Brifysgol. 

 
10  https://legaltech.wales/en/outputs 

https://legaltech.wales/en/outputs
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Sefydlwyd y grŵp gyda’r nod o nodi atebion ymarferol a chydgysylltu â rhanddeiliaid 

perthnasol i ledaenu gwybodaeth yn fwy effeithiol a rhoi newidiadau angenrheidiol ar waith. 

• Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, siaradodd rhai o’r menywod yn y Labordy 

mewn digwyddiad am eu profiadau a’u dyheadau, a rhoi cyngor i fenywod eraill sy’n wynebu 

heriau tebyg yn eu gyrfaoedd. Nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth menywod ym 

maes Technoleg Gyfreithiol ac annog eraill i archwilio gyrfa yn y maes hwn.  

Mynd i’r afael â Thlodi ac Allgáu Cymdeithasol 

• Sefydlwyd Apêl Nadolig Mr X i gasglu rhoddion o anrhegion Nadolig a’u rhoi i blant 

difreintiedig. Cyfrannodd chwech a phedwar ar ddeg aelod o staff anrhegion yn 2020 a 2021 

yn y drefn honno, a threfnodd tîm rheoli’r prosiect y casgliadau o gartrefi pobl a’u danfon i’r 

canolfannau rhoddion swyddogol. 

• Sefydliad trydydd sector yw Include UK sy’n darparu cymorth i droseddwyr. Gweithiodd 

darlithydd mewn troseddeg gyda’r Tîm Datblygu Meddalwedd i ddatblygu ap er mwyn cefnogi 

adsefydlu troseddwyr. Bu’r Prif Ddatblygwr Meddalwedd yn cymryd rhan mewn panel yn 

trafod ap Include Journey UK, yn ystod Gŵyl Tech Fest for Good Cymru 2021 a gynhaliwyd 

gan Ganolfan Cydweithredol Cymru (sefydliad nid er elw sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i 

wella eu bywydau a’u bywoliaeth). 

• Mae darlithydd mewn troseddeg (llinyn Seiberfygythiadau) yn cymryd rhan mewn rhaglen 

‘Ffug Gyfweliadau’ sydd wedi’i chyflwyno ym mhob ysgol uwchradd yng Nghanolbarth De 

Cymru ers tua 20 mlynedd. Mae’n helpu disgyblion i ddeall y broses recriwtio a’u paratoi ar 

gyfer cyfweliadau yn y dyfodol. 

• Cyflwynodd LILW gynnig, mewn cydweithrediad â Discovery (elusen wirfoddoli gysylltiedig y 

Brifysgol) i Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan. Y cynnig oedd digwyddiad 3 diwrnod i 

archwilio’r materion sy’n ymwneud â rhwystrau i bobl anabl a’u rhieni/gofalwyr rhag cael 

mynediad ac arfer eu hawliau cyfreithiol. 

• Mae Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith yn gwirfoddoli gydag Ukraine Advice Project UK. Mae’r 

grŵp hwn o weithwyr cyfreithiol proffesiynol gwirfoddol sydd ag arbenigedd mewnfudo a 

lloches, yn darparu gwasanaeth am ddim i gysylltu pobl sy’n ffoi o’r Wcráin â chyngor 

cyfreithiol am ddim ar fewnfudo, fisas a lloches y DU gan gyfreithwyr cymwys a rheoledig. 

• Ers mis Tachwedd 2019, mae Clinig y Gyfraith Abertawe wedi bod yn cynnal gwasanaeth 

cyngor galw heibio ar brynhawniau Mercher. Gallai unrhyw un ddod draw, heb apwyntiad, i 

unrhyw un o’r clinigau Tai, Cyflogaeth, Cyffredinol neu Deulu. Roedd y Clinig yn gweithio gyda 

chyfreithwyr a pharagyfreithwyr o wyth gwahanol gwmni cyfreithiwr lleol, a fyddai’n 

defnyddio un o fythau apwyntiad y Clinig, ynghyd â myfyriwr gwirfoddol a fyddai’n cysgodi’r 

apwyntiad ac yn gwneud y nodiadau achos. Gyda’i gilydd, byddent wedyn yn gallu cynnig 

sesiynau cynghori 30 munud i unrhyw un a gerddodd i mewn sydd angen cyngor. 

• Cymerodd Clinig y Gyfraith Abertawe ran yn nau Ddiwrnod Gweithredu Byd-eang dros 

Gyfiawnder Hinsawdd Clinig y Gyfraith diwethaf, a gynhelir ym mis Tachwedd bob 

blwyddyn. Mae Clinigau’r Gyfraith ledled y byd yn defnyddio’r diwrnod i dynnu sylw at 

bwnc/mater penodol mewn perthynas â chyfiawnder hinsawdd. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad SQW o Adroddiadau Cynnydd, astudiaethau achos CCT, a thystiolaeth ymgynghori 

Myfyrdodau 

3.5 Mae adborth gan ymgyngoreion yn rhoi sylwebaeth ychwanegol ar gyflawni yn erbyn y 

Themâu Trawsbynciol. Yn gyffredinol, mae adborth yn atgyfnerthu’r dystiolaeth uchod sy’n 
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awgrymu bod y gweithrediad wedi cyflawni’n gryf yn erbyn y dangosyddion lefel achos, ac 

wrth gyfrannu at y CCT yn ehangach. Yn benodol, gwelwyd bod sawl ffactor wedi cefnogi’r 

cyflawniad llwyddiannus yn erbyn y CCT:  

• Yn gyntaf, cafodd y CCT eu hintegreiddio i’r gwaith o gyflawniad o ddydd i ddydd y 

gweithrediad o’r cychwyn cyntaf, ac roedd staff rheoli’r prosiect ac ymchwilwyr / 

academyddion yn cymryd rhan yn y gweithgareddau ac yn eu gwerthfawrogi. Ategwyd 

hyn gan benodiad cynnar hyrwyddwr CCT (y cyn Reolwr Prosiect, ac wedi hynny y 

cydlynydd prosiect) i hyrwyddo gweithgareddau / materion yn ymwneud â’r 

dangosyddion CCT a bwriadau’r CCT yn ehangach. 

• Yn ail, ac yn gysylltiedig â’r uchod, bu cyfarfodydd CCT chwarterol dan arweiniad yr 

Hyrwyddwr CCT yn gymorth i gynnal ymrwymiad i’r CCT, a rhoddasant gyfleoedd i 

gydweithwyr rannu gweithgareddau / camau gweithredu perthnasol. 

• Yn drydydd, mae aliniad cryf rhwng meysydd ymchwil craidd y gweithrediad a’r CCT, yn 

enwedig gwaith mynediad y Labordy at gyfiawnder a’r CCT ‘Trechu Tlodi ac Allgáu 

Cymdeithasol’. Mae’r cyd-destun cefnogol hwn wedi helpu i wreiddio camau gweithredu 

sy’n gysylltiedig â CCT yng ngweithrediadau dyddiol y tîm.  

3.6 Fel y nodwyd uchod, mae 24 o astudiaethau achos cysylltiedig â CCT wedi’u cynhyrchu dros 

oes y gweithrediad, gyda detholiad wedi’u rhannu ar wefan LILW. Mae’r astudiaethau achos 

hyn nid yn unig wedi’u defnyddio i roi tystiolaeth i WEFO o’r gweithgareddau y mae’r Labordy 

wedi’u cyflawni yn erbyn y CCT, ond hefyd i godi ymwybyddiaeth o’r CCT i gynulleidfa 

ehangach. Mae hon yn wers ddysgu gadarnhaol ar gyfer unrhyw ymyriadau tebyg yn y 

dyfodol.   
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4. Asesiad o fuddion craidd 

4.1 Mae’r ddwy adran nesaf yn ystyried perfformiad y gweithrediad o ran cyflawni yn erbyn yr 

effeithiau a nodir yn y model rhesymeg gan gynnwys y dangosyddion ERDF ffurfiol, ac 

effeithiau ehangach. 

4.2 Gan adlewyrchu gofynion ERDF a’r cyfraniad disgwyliedig at Amcan Penodol 1.1, rydym yn 

gyntaf yn yr adran hon yn nodi dangosyddion ERDF a buddion sy’n gysylltiedig ag ymchwil. 

Yn yr adran nesaf rydym yn ystyried y buddion ehangach yn ymwneud â buddion academaidd, 

busnes/cymdeithasol a chydweithio. Mae’r adrannau hefyd yn rhoi sylwadau ar ‘ychwaneged’ 

a gwerth am arian y gweithrediad. 

Dangosyddion ERDF 

4.3 Ar adeg ysgrifennu hwn, roedd y data monitro diweddaraf a gyflwynwyd gan y gweithrediad 

i WEFO yn cwmpasu’r cyfnod hyd at fis Ionawr 2023. Mae’r data’n dangos perfformiad cryf 

gan y gweithrediad yn erbyn dangosyddion ERDF, gyda phedwar o’r pum targed dangosydd 

wedi’u cyflawni ymhell cyn diwedd y cyfnod gweithredu ym mis Mehefin 2023. Hefyd, roedd 

y gweithrediad ar y pwynt hwn eisoes wedi cyflawni’n sylweddol uwch na’i darged ar gyfer 

nifer y partneriaid sy’n cydweithredu ar brosiectau ymchwil (64 o gymharu â tharged o 50). 

Roedd yr ymgyrch hefyd wedi penodi mwy o ymchwilwyr newydd nag a ragwelwyd (13 o 

gymharu â 10.2), sy’n gamp arbennig o ystyried yr heriau sy’n gysylltiedig â recriwtio.  

Tabl 4-1: Proffil Dangosydd ERDF 

Dangosydd Targed 

cyffredinol 

Cyflawnwyd 

erbyn Ionawr 

2023 

% y cyflawni 

yn erbyn y 

targed 

Nifer y cyfleusterau seilwaith ymchwil gwell 1 1 100% 

Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a 

gefnogir 

10.2 FTE 13 127% 

Nifer yr ymchwilwyr sy’n gweithio mewn 

cyfleusterau seilwaith ymchwil gwell 

22 26 118% 

Swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd £3.4m £2.7m 80% 

Nifer y partneriaid sy’n cydweithredu ar 

brosiectau ymchwil 

50 64 256% 

Ffynhonnell: Adroddiad Cynnydd LILW Tachwedd 2022 – Ionawr 2023 

4.4 Fel y nodir uchod, yr un dangosydd lle nad oedd y gweithrediad wedi cyrraedd ei darged 

erbyn Ionawr 2023 oedd swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd. Roedd y gweithrediad wedi nodi 

bod tua £2.7 miliwn o ymchwil wedi’i sicrhau, sef 80% o’r targed gyda phum mis arall yn 
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weddill i sicrhau cyllid pellach. Mae ymgynghoriadau gyda’r gweithrediad yn awgrymu bod 

nifer o geisiadau heb eu penderfynu a allai arwain at incwm ymchwil pellach dros y cyfnod 

hwn, gan gefnogi cyflawni pellach yn erbyn y targed hwn. Mae hefyd yn bwysig cydnabod y 

bydd y seilwaith ffisegol a sefydlir gan y gweithrediad, yn benodol y Ganolfan 

Seiberfygythiadau, yn chwarae rhan bwysig mewn sicrhau cyllid ymchwil pellach yn y tymor 

hwy, gyda’r achrediad PASF posibl yn ffactor allweddol sy’n dylanwadu ar y budd posibl hwn.  

Gweithgarwch ymchwil 

4.5 Yn erbyn y cefndir hwn, mae’r isadran hon yn ystyried yn fanylach gyfraniad y gweithrediad 

mewn perthynas â’i effeithiau ar weithgarwch ymchwil. Mae hyn yn cynnwys trafodaeth 

bellach ar gyllid ymchwil, gallu ymchwil, partneriaethau ymchwil, ac yn tynnu ar adborth 

ansoddol o’r Gwerthusiad Terfynol ar effeithiau’r gweithrediad ar agweddau, ymddygiad a 

gweithgareddau academaidd. 

Cyllid ymchwil 

4.6 Mae lefel yr incwm ymchwil a sicrhawyd ym mhob cyfnod hawlio (hyd at gyfnod Hawlio 13 

ym mis Ionawr 2023) ac yn gronnol dros y cyfnod cyflawni wedi’i nodi yn Ffigur 4-1. Mae’r 

data’n dangos bod incwm wedi’i sicrhau’n gyson dros y cyfnod cyflawni; mae hyn yn 

galonogol o ystyried y potensial ar gyfer incwm pellach yn y cyfnod hawlio terfynol hyd at fis 

Mehefin 2023. Roedd lefel uchel yr incwm a sicrhawyd yng nghyfnod Hawlio 9 yn gysylltiedig 

â grant o £1+ miliwn gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yn y llinyn Seiberfygythiadau, yn 

benodol y prosiect “Trust in User-generated Evidence: Analysing the Impacts of Deepfakes on 

Accountability Processes for Human Rights Violations (TRUE)”.  

Ffigur 4-1: Cyfnod hawlio ac incwm ymchwil cronnol a sicrhawyd 

 

Ffynhonnell: Data monitro Prifysgol Abertawe 
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4.7 Ni osodwyd unrhyw dargedau penodol gan WEFO (na gan y gweithrediad yn fewnol) ar gyfer 

y ffynonellau incwm ymchwil a sicrhawyd11. Fodd bynnag, casglodd y gweithrediad y data 

hwn fel rhan o’i brosesau monitro ac adrodd. Crynhoir y sefyllfa ym mis Ionawr 2023 yn Tabl 

4-2. Cyllid gan sefydliadau’r UE (gan gynnwys y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd) oedd yn cyfrif 

am y gyfran uchaf o incwm a sicrhawyd (50% yn gyffredinol). O ystyried yr ansicrwydd 

ynghylch amgylchedd cyllid cyhoeddus y DU, mae hwn yn ganfyddiad calonogol o ran gallu’r 

gweithrediad i sicrhau cyllid gan sefydliadau’r UE. Yn ogystal, mae bron i £0.5 miliwn wedi’i 

sicrhau gan adrannau Llywodraeth y DU (gan gynnwys y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth 

Gyfiawnder). 

Tabl 4-2: Cyllid ymchwil cronnol wedi’i sicrhau a’i hawlio, fesul ffynhonnell 

Dangosydd Gwerth (£) % y gwerth Nifer y 

prosiectau  

Sefydliadau’r UE  1,357,516  50%  2  

Llywodraeth y DU  493,196  18%  4  

Elusen  431,145  16%  3  

CCAUC/Llywodraeth Cymru  290,611  11%  4  

Busnes  134,300  5%  2  

Arall  19,701  1%  1  

Ffynhonnell: SQW yn seiliedig ar ddata monitro Prifysgol Abertawe 

4.8 O adolygu’r data’n fanylach mae’n dangos bod dros 10 o gyllidwyr unigol gwahanol, gan 

gynnwys nifer o wahanol elusennau, busnesau, a sefydliadau sector cyhoeddus, sy’n amlygu’r 

ystod o wahanol ffynonellau cyllid posibl sydd ar gael i’r gweithrediad, ac yn y dyfodol. Mae’n 

nodedig nad yw’r gweithrediad wedi sicrhau cyllid gan Gynghorau Ymchwil y DU, a gellir 

ystyried hyn yn gyfle a gollwyd hyd yma (nodir bod y gweithrediad wedi bod yn 

aflwyddiannus mewn cais ESRC mawr a fyddai, o’i gael, wedi cyflawni’n llawn yn erbyn y 

targed), ac yn gyfle ar gyfer y dyfodol. 

4.9 Amlygir hefyd fod y gweithrediad wedi cofnodi nifer a gwerth y ceisiadau grant 

aflwyddiannus. Erbyn mis Hydref 2022 (heb unrhyw ddata pellach wedi’i ddarparu yng 

nghyfnod Hawlio Ionawr 2023) roedd y gweithrediad wedi cyflwyno 23 o geisiadau 

aflwyddiannus, gyda chyfanswm gwerth cynigion o £8.2 miliwn. Ar y pwynt hwn hefyd roedd 

pum cais a gyflwynwyd oedd heb eu penderfynu, a oedd yn werth £1.1 miliwn. Amlygwyd y 

lefel sylweddol o gystadleuaeth am gyllid yn gyson mewn ymgynghoriadau ar gyfer y 

Gwerthusiad Terfynol, yn arbennig ar gyfer dyfarniadau ar lefel y DU a dyfarniadau 

 
11 I nodi, er na osododd WEFO dargedau penodol, mae'n pennu'r ffynonellau incwm sy'n gymwys i'w 
hawlio o dan gyllid ERDF. 
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rhyngwladol, a thynnodd ymgyngoreion sylw at y dysgu a’r partneriaethau a oedd wedi’u creu 

gan y ceisiadau aflwyddiannus.   

Capasiti ymchwil  

4.10 Fel y nodir uchod, mae’r gweithrediad wedi cefnogi penodiad nifer sylweddol o ymchwilwyr 

newydd mewn endidau a gynorthwyir (dangosydd ERDF), gan sefydlu’n effeithiol y gymuned 

Technoleg Gyfreithiol, a gwella’r gymuned ymchwil i Seiberfygythiadau yn Abertawe. Mae 

cyfanswm o tua 16 o rolau ychwanegol, sy’n cyfateb i 13 FTE, wedi’u cefnogi, gan gynyddu’n 

sylweddol gapasiti sylfaen ymchwil y Brifysgol yn y meysydd hyn. Mae’r swyddi’n cwmpasu’r 

ystod lawn o raddau academaidd o athrawon i gynorthwywyr ymchwil (a’r hyn sy’n cyfateb 

iddynt) ar draws y ddau faes, fel y nodir yn y tabl isod.  

Tabl 4-3: Gallu ymchwil newydd fesul maes 

 Seiberfygythiada

u 

Technoleg Gyfreithiol 

Athro/Athro Cynorthwyol 0.8 0.8 

Darlithydd/Uwch Ddarlithydd 1.8 0.6 

Swyddog/Cynorthwyydd Ymchwil 4 5 

Cyfanswm 6.6 6.4 

Ffynhonnell: SQW yn seiliedig ar ddata monitro Prifysgol Abertawe 

Partneriaethau a chydweithrediadau ymchwil 

4.11 Fel y nodwyd uchod, roedd y gweithrediad wedi hawlio dros 60 o bartneriaid yn 

cydweithredu ar brosiectau ymchwil erbyn mis Ionawr 2023. Mae’r croniad o bartneriaid a 

hawliwyd (yn ôl y Cyfnod Hawlio, hyd at Ionawr 2023) wedi’i nodi yn Tabl 4-3.  
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Ffigur 4-2: Nifer cronnol o bartneriaid yn cydweithredu ar brosiectau ymchwil 

 

Ffynhonnell: SQW yn seiliedig ar ddata monitro Prifysgol Abertawe 

4.12 Yn gyson â chanllawiau ERDF gall hyn gynnwys, lle bo’n berthnasol, Brifysgol Abertawe fel 

partner (h.y. byddai prosiect sy’n cynnwys Abertawe ac un partner allanol, yn cyfateb i ddau 

‘bartner yn cydweithredu ar brosiectau ymchwil’). Ac eithrio Abertawe ei hun, mae’r data 

felly’n dangos bod y gweithrediad wedi cynnwys cydweithredu ar brosiectau ymchwil gyda 

43 o bartneriaid allanol unigryw: roedd 26 ohonynt yn sefydliadau ymchwil (gan gynnwys 

prifysgolion), 16 yn gwmnïau preifat, ac un yn sefydliad cyhoeddus (Heddlu De Cymru).  

4.13 Amlygir sawl pwynt o’r data:  

• roedd y rhan fwyaf (20 o’r 26) o sefydliadau ymchwil yn sefydliadau y tu allan i’r DU, gan 

gynnwys prifysgolion yn Ewrop, yr Unol Daleithiau a lleoliadau eraill yn rhyngwladol. 

Roedd partneriaid prifysgolion y DU yn cynnwys prifysgolion UCL, East Anglia, Caerwysg, 

Leeds a Sussex; mae hyn yn amlygu cyrhaeddiad rhyngwladol y gweithrediad, sy’n 

rhychwantu’r llinynnau gweithgaredd Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau 

• roedd nifer o brosiectau unigol yn cyfrif am nifer uchel o bartneriaethau, gyda’r 

gweithrediad yn ymwneud â chydweithio ar raddfa fawr; roedd enghreifftiau’n cynnwys 

y cais ESRC ar raddfa fawr a nodir uchod (14 partner allanol) a’r prosiect ‘Tech Against 

Terrorism Europe’ (pum partner allanol) 

• roedd 14 o’r 43 partner yn ymwneud â cheisiadau ariannu 

llwyddiannus/cydweithrediadau prosiect gweithredol (saith sefydliad ymchwil, chwe 

chwmni preifat, un sefydliad cyhoeddus) 
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• roedd y cwmnïau preifat yn cynnwys cymysgedd o gwmnïau o Gymru, y DU ac yn 

rhyngwladol, ac ymgysylltwyd â hwy drwy naw prosiect gwahanol, gan awgrymu lefel 

gadarnhaol o ymgysylltu â phartneriaid yn y diwydiant drwy amrywiaeth o fecanweithiau 

h.y. ni wireddwyd hyn gan un neu ddau o brosiectau yn unig gyda nifer o bartneriaid. 

 Myfyrdodau ansoddol  

4.14 Yn ogystal â’r data meintiol a’r wybodaeth am bartneriaethau ymchwil, mae adborth ansoddol 

o ymgynghoriadau ag ymchwilwyr a rhanddeiliaid yn rhoi tystiolaeth ychwanegol ar y 

mecanweithiau a ddefnyddiwyd i gefnogi a gwireddu buddion cadarnhaol yn ymwneud ag 

ymchwil. Daeth chwe phwynt allweddol i’r amlwg o’r ymgynghoriadau:  

• Yn gyntaf, roedd academyddion a rhanddeiliaid yn teimlo bod y cymorth a ddarperir 

gan gapasiti’r swyddfa ymchwil i nodi cyfleoedd ariannu ymchwil, ymgysylltu â 

chyllidwyr posibl, a chefnogi datblygu ceisiadau, yn werthfawr. Rhoddodd hyn 

gapasiti ac arbenigedd ychwanegol pwysig yn y broses o sicrhau grantiau, a dywedwyd ei 

fod wedi helpu i ganfod ystod eang o ffynonellau ariannu posibl (gan gynnwys y sector 

cyhoeddus a chyllidwyr eraill) a all lywio’r broses o ennill grantiau yn y tymor hwy. Yn 

fwy cyffredinol, teimlwyd bod y cymorth hwn wedi helpu i wella proffesiynoldeb a 

chysondeb y broses o wneud cais am grant a llwyddo, ac wedi galluogi’r broses hon i fod 

yn fwy cydweithredol, strategol a strwythuredig. 

• Yn ail, teimlwyd bod y gweithrediad – yn fewnol ac yn allanol – wedi ehangu 

meysydd ymchwil y Brifysgol ym maes Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau, 

ac yn ei dro wedi helpu i ddatblygu a chryfhau enw da’r Brifysgol yn y meysydd hyn. 

Er y cydnabuwyd mai ‘proses hirdymor’ yw hon, a’i bod yn faes cystadleuol sy’n newid yn 

gyson, teimlwyd fod maint yr adnoddau a phroffil LILW yn bwysig. Ymhlith y meysydd 

penodol a nodwyd lle teimlwyd bod y gweithrediad wedi chwarae rhan bwysig oedd 

eithafiaeth ar-lein a therfysgaeth, a’r croestoriadau rhwng technoleg, mynediad at 

gyfiawnder a throseddau.  
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• Yn drydydd, cydnabuwyd bod y 

gweithrediad yn rhoi buddion gyrfa a 

datblygiad personol sylweddol i’r 

academyddion/ymchwilwyr unigol a 

gefnogir. Yn ôl y disgwyl, roedd natur 

benodol y buddion hyn yn amrywio ar sail 

unigol gan adlewyrchu profiad a diddordeb 

ymchwil yr unigolion dan sylw. Fodd bynnag, 

roedd yr adborth yn cynnwys buddion y 

gweithrediad o ran gwella dealltwriaeth o’r 

defnydd o dechnolegau penodol (e.e. codio), 

datblygu sgiliau a phrofiad mewn gwneud cais 

am gyllid cystadleuol, a’r cyfle a ddarperir gan 

y gweithrediad i ymchwilwyr weithio a 

sefydlu perthynas ag amrywiaeth o 

bartneriaid, mewn prifysgolion eraill yn y DU, 

sefydliadau ymchwil rhyngwladol, a phartneriaid yn y diwydiant. Nodwyd proffil a 

hygrededd y Labordy Cyfreithiol hefyd gan rai academyddion, a gwelwyd ei fod wedi 

helpu i ddatblygu eu proffil a’u henw da eu hunain. 

Yn y cyd-destun hwn, roedd y cyfle i weithio ar ‘brosiectau sy’n creu effaith’, gan gynnwys 

y rheini sydd â’r potensial i wireddu buddion cymdeithasol uniongyrchol a diriaethol (er 

enghraifft yn ymwneud â mynediad at gyfiawnder) hefyd yn cael ei weld fel un o fuddion 

allweddol y gweithrediad i rai o’r academyddion/ymchwilwyr yr ymgynghorwyd â hwy 

ar gyfer y Gwerthusiad Terfynol. Er eu bod yn cael eu gwireddu ar lefel unigol, mae gan y 

buddion hyn y potensial i chwarae rhan bwysig mewn helpu i gadw academyddion yn 

Abertawe, a sylfaen ymchwil Cymru yn ehangach yn y tymor hwy.   

• Yn bedwerydd, ac yn gysylltiedig â hyn, roedd 

ehangder y gweithgarwch a gwmpesir gan 

LILW, yn cael ei ystyried yn bwysig ac yn 

fuddiol, gyda chyfle i staff weithio ar 

brosiectau amlddisgyblaethol, ac yn fwy eang 

i ymgysylltu â chydweithwyr ar draws y 

Labordy gan gynnwys ar draws llinynnau (h.y. 

rhwng Technoleg Gyfreithiol a 

Seiberfygythiadau), a gyda Thîm Clinig y 

Gyfraith a’r Tîm Datblygu Meddalwedd. Er ei 

bod yn ymddangos bod gweithgarwch ffurfiol 

ar draws llinynnau wedi bod yn gymedrol (a 

allai fod wedi’i ddylanwadu’n rhannol gan y 

lefel uchel o drosiant staff), mae ymgynghoriadau’n awgrymu bod ymgysylltu anffurfiol 

wedi bod yn amlwg ac wedi helpu i greu perthnasoedd a allai arwain at fuddion dros y 

 
Mae gweithio gyda rhai o’r 

partneriaid technolegol 

mawr wedi bod yn brofiad 

gwych … mae eu gwaith 

yn amlwg yn werthfawr ac 

yn berthnasol i’m maes 

ymchwil 

 
Ymgynghorai 

academaidd 

 
Mae’r rhyngweithio â 

chydweithwyr yn LILW 

wedi ychwanegu mwy o 

ddyfnder a blas i fy 

ymchwil fy hun 

 
Ymgynghorai 

academaidd 
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tymor hwy. Nododd rai ymgyngoreion bod y gwaith cyfalaf hefyd yn bwysig, gan ddarparu 

amgylchedd a man ffisegol yn yr adeilad Technium lle gall cydweithwyr ar draws y 

Labordy gyfarfod yn ffurfiol ac yn anffurfiol i drafod syniadau a rhannu gwybodaeth.  

• Yn bumed, nodwyd gwaith y Tîm Datblygu 

Meddalwedd mewn cefnogi gweithgarwch 

ymchwil fel cryfder allweddol y 

gweithrediad yn gyson, gan ymchwilwyr 

mewnol ac academyddion o rannau eraill o’r 

Brifysgol sydd wedi gweithio gyda’r tîm i 

ddatblygu prototeipiau ac arddangosyddion 

newydd ar gyfer eu hymchwil. Nodwyd gallu’r 

Tîm Datblygu Meddalwedd fel cyfyngiad gan 

rai ymgyngoreion – gan gydnabod y lefel 

staffio gymedrol, newid mewn staff, a 

galwadau sylweddol ar eu hamser gan yr elfen 

academaidd o fewn y gweithrediad yn ffurfiol 

ac o rannau eraill o’r Brifysgol. Fodd bynnag, 

teimlwyd bod y tîm yn rhoi gwerth 

ychwanegol sylweddol i’r gweithrediad. 

• Yn chweched, credir bod y cyfleusterau a ddarperir gan y gweithrediad, yn enwedig 

mewn perthynas â’r Ganolfan Seiberfygythiadau, wedi bod yn werthfawr wrth 

wneud cais am gyllid ymchwil. Mae’r cyfleusterau hefyd wedi hwyluso datblygiad 

syniadau a chysyniadau prosiect na fyddai wedi bod yn bosibl, neu wedi bod yn anodd eu 

cwblhau yn flaenorol. Er nad yw buddion y Ganolfan Seiberfygythiadau wedi’u eu cyfrifo’n 

yn llwyr hyd yma i incwm ymchwil gwirioneddol yn cael ei sicrhau – gyda’r Ganolfan yn 

aros am achrediad PASF – rhagwelwyd y byddai hyn yn cael ei wireddu yn y dyfodol, ac y 

byddai wedi dylanwadu ar ymddygiadau a cheisiadau grant hyd yn hyn.  

4.15 Nododd hefyd fod y gweithrediad wedi arwain at gynhyrchu allbynnau academaidd gan 

gynnwys cyhoeddiadau a chyflwyniadau mewn cynadleddau, gyda rhagor yn cael eu 

rhagweld yn y dyfodol o ymchwil sydd ar y gweill neu wedi’i gwblhau yn ddiweddar. Fel y 

nodwyd yn Adran 3, ceisiwyd data cynhwysfawr ar hyn gan dîm y prosiect, fodd bynnag, nid 

oedd y dystiolaeth a ddarparwyd gan ymchwilwyr/academyddion yn gyson, sy’n golygu nad 

yw’n bosibl rhoi asesiad diffiniol yn y cam Gwerthusiad Terfynol hwn ar raddfa a natur yr 

allbynnau ymchwil ehangach hyn. 

4.16 O’i hystyried gyda’i gilydd, mae’r dystiolaeth uchod yn awgrymu bod y gweithrediad wedi 

gwneud cyfraniad cadarnhaol at weithgarwch ymchwil, o ran sicrhau incwm ymchwil – gan 

ddangos cynnydd cryf yn erbyn Amcan Penodol 1.1 i wella llwyddiant sefydliadau ymchwil 

yng Nghymru yn denu cyllid ymchwil cystadleuol a phreifat. – ac yn fwy cyffredinol ynghylch 

gallu, cwmpas ac ansawdd ymchwil Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau yn Abertawe.   

 
Rydw i wedi bod yn 

gweithio gyda’r 

datblygwyr meddalwedd 

… mae eu cymorth a’u 

harweiniad wedi bod yn 

amhrisiadwy 

 
Ymgynghorai sy’n 

rhanddeiliad 
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4.17 Nid yw’n bosibl asesu’n feintiol yr ychwanegedd 

sy’n gysylltiedig â’r gweithrediad – gyda 

phenderfyniadau ariannu unigol yn amodol ar 

benderfyniadau gan gyllidwyr ac ystod eang o 

ffactorau sy’n dylanwadu ar weithgarwch 

ymchwil. 

4.18 Fodd bynnag, mae tystiolaeth y gwerthusiad yn 

awgrymu bod y gweithrediad wedi dylanwadu’n 

gadarnhaol ar ymddygiad academyddion wrth 

geisio cyllid ymchwil gan gynnwys mewn 

perthynas â ffynonellau cyllid a’r prosesau o 

ddatblygu cynigion, wedi helpu i alluogi a hwyluso 

ymgysylltiad â phartneriaid newydd (o fewn y 

brifysgol ac yn allanol), a darparu’r platfform 

seilwaith – yn ffisegol yn y gwaith cyfalaf, ac o ran y staff ymchwil ychwanegol a’r Tîm 

Datblygu Meddalwedd – sydd wedi helpu i sicrhau incwm na fyddai wedi’i sicrhau fel arall. 

Bydd y Ganolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau hefyd yn chwarae rhan bwysig o ran galluogi’r 

Brifysgol i ddarparu gweithgarwch ymchwil sensitif yn y dyfodol, nad oedd yn bosibl yn 

flaenorol. Er ei bod yn anodd rhoi tystiolaeth ffurfiol, mae’r ymgynghoriadau â phartneriaid a 

rhanddeiliaid mewnol ac allanol hefyd yn awgrymu bod y gweithrediad wedi chwarae rhan 

bwysig wrth wella gallu’r Brifysgol i ddenu a chadw academyddion o safon uchel, drwy 

ddarparu portffolio ehangach o waith ymchwil, gwella maint a màs critigol ymchwilwyr, 

datblygu a gwreiddio partneriaethau newydd a darparu gwell cyfleusterau ar gyfer ymchwil 

cydweithredol yn y dyfodol. 

4.19 Mae’r rhain yn ganfyddiadau cadarnhaol ar y cyfan, sy’n adlewyrchu’n arbennig y cyd-destun 

cyflawni heriol gan gynnwys mewn perthynas â recriwtio a chadw ymchwilwyr, a natur 

gystadleuol cyllid, a amlygwyd fel thema bwysig yn yr ymgynghoriadau, ac sydd wedi 

dylanwadu ar faint yr incwm ymchwil a sicrhawyd hyd yma. 

 
Bydd proffil, mas critigol, 

arbenigedd, a’r 

cyfleusterau yn LILW … yn 

parhau i ddarparu sail ar 

gyfer datblygiad cynigion 

cymhellol a chystadleuol 

 
Ymgynghorai 

academaidd 
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5. Asesiad o fuddion ehangach ac asesu yn 
erbyn y model rhesymeg 

5.1 Mae’r adran hon yn ystyried buddion ehangach y gweithrediad ar ymddygiadau 

cydweithredol, busnesau a chymdeithas yn erbyn y model rhesymeg. Mae hefyd yn rhoi 

sylwadau ar i ba raddau y mae’r gweithrediad wedi rhoi gwerth am arian. 

Buddion cydweithredu  

5.2 Un o nodau strategol allweddol LILW oedd meithrin cyfleoedd newydd yn Ysgol y Gyfraith ar 

gyfer cydweithredu rhyngddisgyblaethol a diwydiannol. Mae’r ymgynghoriadau ar gyfer y 

Gwerthusiad Terfynol hwn yn rhoi tystiolaeth galonogol bod y gweithrediad wedi 

gwella lefelau cydweithredu ar draws meysydd Technoleg Gyfreithiol a 

Seiberfygythiadau. Thema gyffredin a ddaeth i’r amlwg o’r ymgynghoriadau yw bod LILW 

wedi helpu i greu cymuned o ymchwilwyr “o’r un anian” gyda chymysgedd o arbenigeddau 

sy’n rhyngweithio ac yn cydweithio’n effeithiol, yn hytrach na gweithio mewn seilos. 

5.3 Mae tystiolaeth hefyd i awgrymu bod cyfleoedd ariannu ychwanegol wedi’u nodi drwy 

weithgarwch cydweithredol. Mae enghreifftiau nodedig yn cynnwys:  

• Llwyddodd yr Athro (Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu) sy’n arwain ar brosiect DRAGON-

Spotter / Shield i sicrhau cyllid dilynol i gynnal gwerthusiad rhyngwladol, sy’n cynnwys 

treialu’r offer yn y DU, Awstralia a Seland Newydd. 

• Mae Uwch Ddarlithydd (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol) wedi sicrhau cyllid gan 

Lywodraeth Cymru i ddatblygu ymhellach a threialu ap a allai dracio’n well ‘elfennau 

gweledol casineb’ (graffiti, symbolau casineb ac ati) yn y gymuned mewn cydweithrediad 

â Chyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

• Llwyddodd yr Uwch Ddarlithydd (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol) sy’n arwain ar y 

prosiect Include Journey i sicrhau cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a’r 

Weinyddiaeth Gyfiawnder i ddatblygu’r prosiect ymhellach. 

5.4 Fodd bynnag, ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn mae’n rhy gynnar i asesu a fydd lefelau 

uwch o gydweithio â phartneriaid allanol yn cael eu cynnal, a bydd hyn yn dibynnu’n 

rhannol ar ffurf y gweithrediad y tu hwnt i ddiwedd cyfnod yr ERDF ym mis Mehefin 2023. 

5.5 Mae’r dystiolaeth o fuddion cydweithio rhwng gwahanol grwpiau rhanddeiliaid wedi’i nodi’n 

fanylach yn y paragraffau sy’n dilyn.  
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Gweithgarwch cydweithredol o fewn Prifysgol Abertawe 

5.6 Ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn, mae 

adborth gan ymgyngoreion yn dangos bod y 

gweithrediad wedi cefnogi diwylliant ymchwil 

cydweithredol gwell yn Ysgol y Gyfraith 

Prifysgol Abertawe. Drwy gydol y gweithrediad, 

bu ymgysylltu parhaus rhwng LILW a 

chydweithwyr o Ysgol y Gyfraith, gan gynnwys 

prosiectau ymchwil cydweithredol, ymgysylltu 

â’r Tîm Datblygu Meddalwedd, a digwyddiadau 

sy’n agored i bawb o fewn yr Ysgol / y Gyfadran. 

5.7 Yn gysylltiedig â hyn, roedd tystiolaeth ansoddol 

gref bod cysylltiadau a synergeddau rhwng 

tîm Technoleg Gyfreithiol a Chlinig y Gyfraith 

ym Mhrifysgol Abertawe wedi gwella dros 

amser. Bu mecanwaith cyfeirio ac atgyfeirio sydd 

o fudd i bartneriaid allanol rhwng y ddau dîm. Er enghraifft, cyflwynodd y Labordy Clinig y 

Gyfraith i gwmni meddalwedd sy’n datblygu ap hunan-dywys ar gyfer unigolion sy’n mynd i 

dribiwnlysoedd cyflogaeth. Treialodd y Clinig yr ap gyda’u cleientiaid gan arwain at adborth 

gwerthfawr i’r cwmni a phrofiad buddiol i fyfyrwyr. Mae gweithgarwch cydweithredol rhwng 

y Clinig a’r Labordy hefyd wedi bod yn gryf. Mae enghreifftiau o weithgarwch yn cynnwys:  

• Mae’r Labordy wedi cefnogi a chynghori ar waith mewnfudo’r Clinig, gan gynnwys 

prosiect Clinig sy’n defnyddio ap o’r enw ‘legalconnection’ i gefnogi ffoaduriaid o’r Wcráin 

i gael mynediad at gyngor mewn amser real. 

• Mae’r Labordy wedi arwain ar ddatblygu sgwrsfot i helpu aelodau’r cyhoedd i ddeall 

Deddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016, a ddaeth i rym yn 2022. Mae’r sgwrsfot yn cael ei 

dreialu yn y Clinig. 

• Mae’r Clinig yn datblygu ap atgyfeirio rhyngasiantaethol newydd gyda chefnogaeth gan y 

Labordy. Nod yr ap yw gwella rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau, a bod o fudd i rai 

o’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae cyllid wedi’i sicrhau i dreialu’r ap, 

ac mae adborth yn awgrymu bod y Labordy wedi cyfrannu’n fawr at sicrhau’r cyllid hwn 

oherwydd ei arbenigedd Technoleg Gyfreithiol. 

• Roedd ail gam y prosiect Ariannu Arloeswr Rheoleiddwyr a arweiniwyd gan yr SRA yn 

cynnwys y Clinig yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm Technoleg Gyfreithiol i ddatblygu 

datrysiadau technolegol i gefnogi’r agenda mynediad at gyfiawnder. 

5.8 Fodd bynnag, mae tystiolaeth o well cysylltiadau a synergeddau rhwng arbenigedd 

Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau yn y Brifysgol (h.y. cydweithio rhwng 

 
Mae gwir egni i waith y 

Labordy, ac rydw i wedi 

dysgu llawer gan rai o’r 

academyddion eraill, y 

mae gan lawer ohonynt 

well dealltwriaeth o’r 

dechnoleg nag sydd gen i 

 

Ymgynghorai sy’n 

rhanddeiliad mewnol  
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themâu o fewn y gweithrediad ei hun) yn fwy cyfyngedig. Er bod y gweithrediad wedi 

helpu i feithrin rhywfaint o orgyffwrdd mewn gweithgarwch ac ymgysylltu (e.e. darparu 

digwyddiadau ar y cyd, cyfarfodydd ar y cyd, a thrafodaethau mwy anffurfiol fel y nodir yn 

Adran 4), cyfyngedig yw’r dystiolaeth o weithgarwch ymchwil cydweithredol mwy sylweddol 

a ffurfiol. Gall hyn adlewyrchu’n rhannol bresenoldeb hirsefydledig a phresennol CYTREC cyn 

y gweithrediad, o’i gymharu â Thechnoleg Gyfreithiol a oedd yn faes ymchwil sy’n dod i’r 

amlwg yn y Brifysgol. Mae’n bosibl hefyd nad oedd rhywfaint o amwysedd a oedd yn bodoli 

ynghylch y cysylltiadau rhwng CYTREC ac LILW (a drafodwyd yn gynharach) o gymorth i 

annog gwaith rhyngddisgyblaethol. O ystyried y cwmpas ar gyfer gwell cyfleoedd o’r 

groesffordd rhwng Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau, a sut y gellir rhannu dysgu a 

gwybodaeth yn fwy cyson i nodi a throsoli’r cyfleoedd hyn, gallai hwn fod yn faes i’w 

ddatblygu ymhellach ar gyfer y Labordy wrth symud ymlaen. 

5.9 Yn fwy cyffredinol, adroddwyd bod gwelededd mewnol a phroffil LILW wedi gwella dros 

amser, gan gefnogi gwell cydweithio rhyngddisgyblaethol ar draws y Brifysgol. Yn 

benodol, roedd adborth yn pwysleisio’r cysylltiadau cryf sydd wedi datblygu rhwng CYTREC 

a’r Adran Gyfrifiadureg, oherwydd cydgyfeiriant arbenigedd technegol a phynciau ar draws y 

ddwy ddisgyblaeth. Er enghraifft, mae academyddion CYTREC yn ymwneud yn agos â 

Chanolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) yr EPSRC mewn Gwella Rhyngweithio Dynol a 

Chydweithrediad â Systemau a Ysgogir gan Ddata a Gwybodaeth yn y Ffowndri Gyfrifiadurol. 

Roedd adborth hefyd yn awgrymu lefel dda o gydweithredu rhwng LILW a Chyfadran 

ehangach y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (e.e. troseddeg, ieithyddiaeth), er bod 

adborth gan leiafrif o ymgyngoreion yn awgrymu bod posibl cael lefel uwch o weithgarwch 

cydweithredol rhwng Technoleg Gyfreithiol a disgyblaethau eraill yn y Brifysgol. Fodd 

bynnag, mae angen cydnabod capasiti’r Labordy o ran staff/amser, o’i gymharu â’r ystod 

ehangach o ddisgyblaethau; roedd angen blaenoriaethu a ffocws. Mae ystyried os, a sut, y 

gellir gwella gwaith trawsddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol yn gyfle wrth symud ymlaen.      

Gweithgarwch cydweithredol gyda sefydliadau allanol 

5.10 Ar draws meysydd Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau mae’r dystiolaeth yn 

awgrymu bod LILW wedi arwain at gydweithio gwell a/neu newydd gyda sefydliadau 

allanol, gan gynnwys diwydiant, sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector. 

5.11 Er gwaethaf rhai heriau, mae’r tîm Technoleg Gyfreithiol wedi datblygu perthynas â 

chwmnïau cyfreithiol a rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Cymdeithas y Cyfreithwyr 

Caerdydd a’r Cylch, Llywodraeth Cymru, Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA), a 

Newyddion y Gyfraith Cymru. Mae’r Labordy yn ymwneud â phwyllgor Technoleg y Gyfraith 

Cymdeithas Cyfreithwyr Caerdydd a’r Cylch, gan ddarparu mewnbwn academaidd a oedd yn 

absennol cyn LILW. Bu sawl ymgysylltiad â’r SRA hefyd, er enghraifft, drwy’r platfform 

Technoleg Gyfreithiol Rithwir a’r prosiect Ariannu Arloesol gan y Rheoleiddwyr (a drafodir 

uchod). 
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5.12 Fodd bynnag, amlygodd adborth gan ymgyngoreion yr heriau sy’n gysylltiedig ag ymgysylltu 

â sector y gyfraith. Yr her allweddol fu’r amharodrwydd o fewn y sector i fabwysiadu 

technolegau newydd ac o ganlyniad yr angen i addysgu’r sector ynghylch 

defnyddiau/buddiannau posibl technolegau newydd (a’r goblygiadau o ran amser/adnoddau 

sy’n gysylltiedig ag addysg). Ochr yn ochr â hyn, mae’r tîm wedi gorfod llywio blaenoriaethau 

cystadleuol o fewn sefydliadau a’r cyfyngiadau ariannu sy’n ymwneud â ERDF (e.e. yn 

ymwneud â masnacheiddio).       

5.13 Yn wahanol i Faes Technoleg Gyfreithiol, roedd 

gan y Brifysgol berthnasoedd cryf a sefydledig 

eisoes ym maes ymchwil i Seiberfygythiadau. 

Fodd bynnag, mae’r gweithrediad wedi cefnogi 

capasiti ymchwil ychwanegol, gan arwain at 

“fàs critigol” o fewn CYTREC y teimlai 

ymgyngoreion oedd wedi gwella hygrededd y 

tîm yn allanol. Er enghraifft, mae gan y tîm 

gysylltiadau cryf â Heddlu De Orllewin Lloegr, y 

Rhwydwaith Byd-eang ar Eithafiaeth a 

Thechnoleg (GNET) / Fforwm Rhyngrwyd Byd-

eang i Wrthsefyll Terfysgaeth (GIFCT), 

Cyfarwyddiaeth Weithredol Gwrthderfysgaeth y Cenhedloedd Unedig (UN CTED), Europol, 

Gwrthderfysgaeth y DU12 , a Llywodraethau Cymru a’r DU. Yn ogystal, mae CYTREC yn cynnal 

y gynhadledd Terfysgaeth a Chyfryngau Cymdeithasol (TASM) ddwywaith y flwyddyn sy’n 

dod ag ystod o ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr o wahanol wledydd a disgyblaethau 

ynghyd. Denodd cynhadledd TASM 2022 dros 200 o fynychwyr o fwy na 15 o wledydd, gyda 

chynrychiolaeth o’r prif gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys TikTok, Facebook a 

Twitter.  

5.14 Hefyd, ers y Gwerthusiad Canol Tymor, mae 

Cyfarwyddwr CYTREC wedi cymryd y rôl 

cydlynydd yn rhwydwaith VOX-Pol – rhwydwaith 

academaidd a ariennir gan yr UE sy’n 

canolbwyntio ar eithafiaeth wleidyddol dreisgar 

ar-lein – sy’n golygu bod y rhwydwaith bellach yn 

cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe (gan 

Brifysgol Dublin City yn flaenorol). Pwysleisiodd 

ymgyngoreion botensial y rhwydwaith hwn i 

gyfrannu at gydweithrediadau ymchwil posibl a 

chyfleoedd ariannu yn y dyfodol. Yn gadarnhaol, 

mae adborth yn awgrymu bod y gweithrediad 

wedi cyfrannu at benodi CYTREC yn arweinydd 

 
12 Sylwer, roedd y gynhadledd yn un ddwyflynyddol tan 2021 (pan y’i cyflwynwyd ar-lein oherwydd 
pandemig Covid-19), ond cafodd ei chynnal y flwyddyn ganlynol yn 2022. 

 
Mae rhanddeiliaid pwysig 

yn gweld CYTREC a LILW fel 

partneriaid dibynadwy 

sydd â hygrededd 

 
Ymgynghorai sy’n 

randdeiliad mewnol 

 
Mae [VOX-Pol] yn cynnig 

lle cyffrous iawn ar gyfer 

syniadau newydd, 

cydweithio ar ymchwil a 

datblygu ymchwilwyr 

 
Ymgynghorai sy’n 

randdeiliad mewnol 
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rhwydwaith trwy gefnogi datblygiad “canolbwynt” ar gyfer arbenigedd a gweithgarwch yn y 

maes ymchwil hwn.   

Buddiannau busnes a chymdeithasol 

5.15 Mae prosiectau wedi symud ymlaen ymhellach ers y Gwerthusiad Canol Tymor, gyda rhai 

technolegau / cymwysiadau wedi’u dilysu bellach yn symud tuag at y cynhyrchion 

hyfyw lleiaf (MVP). Er enghraifft, mae DRAGON-Spotter a DRAGON-Shield yn cael eu treialu 

a’u gwerthuso a disgwylir i’r gwaith ddod i ben erbyn mis Gorffennaf 2023. Mae’r ap Include 

Journey a grëwyd gan y Tîm Datblygu Meddalwedd hefyd wedi’i ddatblygu ymhellach, gyda 

chrynodeb o gynnydd a buddion ers y Gwerthusiad Canol Tymor a gyflwynir yn y blwch 

testun isod.   

Include Journey 

• Sicrhaodd arweinydd y prosiect ddau ddyfarniad cyllid i symud y prosiect yn 
ei flaen: £120k gan Bartneriaeth SMART Llywodraeth Cymru a £400k gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder. 

• Defnyddiwyd y dyfarniad cyllid cyntaf gan Lywodraeth Cymru i dreialu’r ap o 
fewn Include, ac mae’r sefydliad bellach yn ymgorffori’r ap yn ei weithrediadau 
o ddydd i ddydd. Mae’r ap yn helpu staff i gefnogi unigolion yn well, yn ogystal 
â chynhyrchu data ystyrlon y gellir ei ddefnyddio i nodi tueddiadau a 
mewnwelediadau i ymddygiad cleientiaid ac effeithiolrwydd ymyriadau. 

• Yn fwy diweddar, sicrhawyd cyllid gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder i gyflwyno 
cynllun peilot 9 mis o’r ap gyda gadawyr carchar o Garchar y Parc, Pen-y-bont 
ar Ogwr a Charchar Abertawe. Dri mis i mewn i’r cyfnod peilot, mae’r nifer sy’n 
manteisio ar yr ap wedi bod yn gryf a dywedir bod yr ap wedi cael derbyniad 
da gan ddefnyddwyr. Cyn cychwyn ar y cynllun peilot, roedd y Labordy yn 
cefnogi rhoi rhai addasiadau ymylol i’r ap ar waith (e.e. i fynd i’r afael â 
gofynion diogelwch ychwanegol). 

• Mae buddion (posibl) y prosiect yn amlweddog, o fod o fudd i ddefnyddwyr 
gwasanaeth a staff, i ddarparu mewnwelediad ac offer ychwanegol i 
ddarparwyr gwasanaethau a llunwyr polisi. Mae potensial hefyd i’r ap gael ei 
ddefnyddio ar draws gwahanol feysydd gwasanaeth a sectorau.  

 

5.16 Un o fuddion pellach y Labordy yw trosglwyddo gwybodaeth rhwng diwydiant ac 

academyddion, drwy brosiectau ymchwil cydweithredol neu weithgareddau 

ymgysylltu/lledaenu ehangach. Amlygodd ymgynghoriadau ar gyfer y Gwerthusiad Terfynol 

yn benodol rôl y Labordy mewn rhannu gwybodaeth â sector y gyfraith. Mae adnoddau fel y 

fideos esboniwr technoleg, ynghyd â digwyddiadau fel y sesiynau gwybodaeth i gyfreithwyr 

dan hyfforddiant, i gyd wedi bod yn fecanweithiau newydd pwysig ar gyfer cyfnewid 

gwybodaeth rhwng y byd academaidd a diwydiant. Fel y nodwyd uchod, mae ymgysylltu â 

diwydiant hefyd wedi cynorthwyo i gyflawni yn erbyn Amcan Penodol 1.1 i wella llwyddiant 
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sefydliadau ymchwil yng Nghymru yn denu cyllid ymchwil cystadleuol a phreifat, gyda thros 

£130k o incwm ymchwil preifat wedi’i sicrhau hyd yma. Wedi dweud hyn, ni wyddys i ba 

raddau y mae’r ymgysylltu hwn wedi bod o fudd i unigolion/cwmnïau yn y sector, gan nad 

oes tystiolaeth wedi’i chasglu ynghylch buddion y gweithgareddau hyn ar gyfer buddiolwyr. 

Wrth symud ymlaen, mae’r platfform Technoleg Gyfreithiol Rithwir, Arsyllfa Technoleg 

Gyfreithiol, a map cychwyn busnes Technoleg Gyfreithiol Cymru, hefyd yn cael eu hystyried 

yn arfau pwysig ar gyfer cynnal cyfnewid gwybodaeth rhwng y byd academaidd a diwydiant. 

5.17 Roedd y model rhesymeg a oedd yn nodi’r llwybrau posibl i effaith ar gyfer y gweithrediad 

hefyd yn cynnwys dau ganlyniad busnes/cymdeithasol canolraddol wedi’u cysylltu i Glinig y 

Gyfraith: gwell mynediad i amgylchedd gwell ar gyfer profi cymwysiadau technoleg 

newydd mewn gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru, a 

gwell mynediad at gymorth cyfreithiol i gyfranogwyr mewn treialon/profion 

prototeip/pecyn cymorth. Ar y cam Gwerthusiad Canol Tymor roedd tystiolaeth ar y 

canlyniadau hyn yn gyfyngedig, yn bennaf oherwydd cyfnod cynnar prosiectau ac effaith 

cyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19 ar y gallu i ddefnyddio’r cyfleusterau fel y cynlluniwyd. 

Fodd bynnag, ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn, mae’r defnydd o’r Clinig wedi dychwelyd i 

lefelau cyn-bandemig, ac fe’i defnyddiwyd i dreialu technolegau newydd, megis ap i gefnogi 

unigolyn sy’n mynd i dribiwnlys cyflogaeth a sgwrsfot sy’n cynnig cyngor arbenigol ar Ddeddf 

Rhentu Cartrefi Cymru 2016. Yn ogystal â’r buddion uniongyrchol sy’n gysylltiedig â threialu’r 

apiau, mae’r prosiectau hyn hefyd wedi rhoi mewnweledid defnyddiol ar sut y gellir cyfuno 

apiau/technolegau o’r fath â’r cymorth presennol sydd ar gael trwy Glinigau’r Gyfraith. 

5.18 Yn gysylltiedig â’r agenda hon, roedd tystiolaeth ansoddol gref i awgrymu bod gan lawer o’r 

prosiectau ar draws portffolio’r Labordy y potensial i gael “effaith wirioneddol ar 

gymdeithas”. Er y nodwyd gan ymgyngoreion bod rhoi tystiolaeth o fuddion prosiectau 

Seiberfygythiadau yn arbennig yn aml yn heriol oherwydd eu natur sensitif a chyfrinachol, 

tynnwyd sylw at brosiectau fel yr apiau Include Journey (a drafodir uchod) ac apiau ‘casineb 

gweledol’ am eu potensial i sicrhau buddion cymdeithasol i gymunedau/unigolion yng 

Nghymru a thu hwnt.   

“Nid prosiectau academaidd yn unig yw’r rhain – mae ganddynt ddefnydd ac effaith enfawr yn 

y byd go iawn. Mae’r Labordy wedi rhoi’r gallu hwn i ni arloesi a symud y syniadau hyn o 

gysyniadau i gynhyrchion/prosiectau gwirioneddol. Er ein bod i gyd yn ymwybodol o effaith y 

ffordd yr ydym yn gweithio, dim ond hyn a hyn y gallwch fynd heb yr arbenigedd technegol a’r 

cymorth. Mae’r Labordy wedi llenwi’r bwlch hwn ac wedi ehangu ein cyrhaeddiad”.  

Ymgynghorai sy’n rhanddeiliaid mewnol 

5.19 Rhoddodd ymgynghoriadau â nifer fach o bartneriaid prosiect hefyd enghreifftiau o fuddion 

uniongyrchol sy’n dod i’r amlwg i’w sefydliad/busnes o ganlyniad i gydweithio â LILW. 

Roedd y buddion nodedig yn cynnwys gwybodaeth/mewnwelediadau newydd, buddion 

rhwydweithio a pherthnasoedd, a chyfleoedd ariannu neu ddatblygu busnes dilynol. 

Cyfeiriodd sawl partner hefyd at enghreifftiau o welliannau i brosesau mewnol o ganlyniad i 
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brosiectau gyda’r Labordy, gan gynnwys gwelliannau i brosesau a systemau trosglwyddo data 

a fydd yn gwella hygyrchedd/effeithlonrwydd data. 

5.20 Hefyd, roedd tystiolaeth ansoddol yn awgrymu bod gwaith y Labordy wedi, a bydd yn, 

llywio polisïau a phenderfyniadau. Er enghraifft, mae aelodau o dîm CYTREC yn ymwneud 

â Chanolfan Gwrthderfysgaeth Ewrop (ECTC) Europol a bydd y cyfraniadau hyn yn helpu 

Europol i lywio a llunio polisïau. Mae’r Rhwydwaith hwn yn cynnal cynhadledd flynyddol, ac 

mae’r tîm yn Abertawe bob amser wedi chwarae rhan ganolog wrth gyfrannu at y 

digwyddiadau hyn. Arweiniodd un o Ddarlithwyr CYTREC brosiect ar gyfer Swyddfa Gartref 

y DU sydd hefyd â’r potensial i lywio polisi yn y dyfodol.  

Asesiad yn erbyn y model rhesymeg 

5.21 Gan ddefnyddio’r dystiolaeth a adroddwyd uchod ac yn Adran 4. Mae Ffigur 5-1 yn rhoi 

asesiad cryno o gynnydd y Labordy o ran cyflawni yn erbyn canlyniadau canolraddol a 

ragwelir ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn.  

5.22 Yn gyffredinol, mae’r asesiad yn dangos y bu cynnydd cryf o ran cyflawni yn erbyn y rhan 

fwyaf o’r canlyniadau canolraddol wrth i’r gweithrediad ddod i ben. Mae cynnydd 

arbennig o gryf wedi’i wneud tuag at ganlyniadau sy’n ymwneud â gwell gwybodaeth / 

dealltwriaeth, cydweithio, a dilysu/annilysu cymwysiadau technolegol newydd mewn 

Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau. 

5.23 Ar y pwynt hwn, mae cynnydd tuag at ganlyniadau terfynol yn fwy cymysg, nad sy’n annisgwyl 

o ystyried y gwaith parhaus o gyflawni’r gweithrediad ar adeg y gwerthusiad a’r llwybrau 

amser a ragwelir ar gyfer effaith. Wedi dweud hyn, ar y cam Gwerthusiad Terfynol hwn mae 

tystiolaeth galonogol o gynnydd tuag at ganlyniadau sy’n ymwneud â phroffil ac enw da gwell 

i Brifysgol Abertawe, datblygiadau mewn dealltwriaeth a gwybodaeth o 

ganfyddiadau/profiad defnyddwyr o arloesiadau Technoleg Gyfreithiol, a chyflawni ymchwil 

sydd â’r potensial i lywio polisi a gwneud penderfyniadau. 

5.24 Roedd y model rhesymeg hefyd yn cynnwys nifer o effeithiau anuniongyrchol ehangach sy’n 

gynhenid yn anodd eu mesur a’u dangos ac sydd angen buddsoddiad ychwanegol gan 

fusnesau/sefydliadau os ydynt am gael eu gwireddu yn y dyfodol. Yn ôl yr adborth gan 

randdeiliaid, mae LILW wedi bwrw ymlaen â datblygiad platfformau technolegol newydd ar 

draws Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau, ac wedi cyfrannu at Brifysgol Abertawe i 

ddatblygu enw da cryf a sefydledig ym maes Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau. Fodd 

bynnag, ar hyn o bryd mae ansicrwydd a fydd y Labordy mewn sefyllfa i gyflawni effeithiau 

cadarnhaol tymor hwy yn dilyn diwedd cyfnod ariannu ERDF. 

5.25 Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth yn y cam Gwerthusiad Terfynol hwn yn awgrymu bod y 

gweithrediad wedi sicrhau gwerth am arian. Dyfarnwyd £3.35 miliwn i’r ymgyrch mewn 

cyllid ERDF ac ym mis Ionawr 2023 roedd eisoes wedi sicrhau £2.7 miliwn mewn incwm 

ymchwil y gellir ei briodoli’n uniongyrchol i LILW. Ac eithrio’r incwm ymchwil a sicrhawyd, 
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mae’r gweithrediad wedi cyflawni neu ragori ar ei holl dargedau dangosyddion ERDF, ac wedi 

arwain at amrywiaeth o ganlyniadau cydweithio a phroffil, ochr yn ochr ag effeithiau busnes 

a chymdeithasol ehangach. Dros y tymor hwy, bydd y cyfleusterau’n parhau i gael eu 

defnyddio, ac er nad yw union ffurf a swyddogaeth y Labordy ar ôl ERDF wedi’u pennu eto, 

gellir disgwyl y bydd rhywfaint o gynnydd parhaus yng ngraddfa’r gweithgarwch ymchwil a’r 

incwm a sicrheir, yn enwedig yn CYTREC, gan gynnwys o ganlyniad i’r Ganolfan 

Seiberfygythiadau sy’n rhoi cynnig cystadleuol a nodedig ar gyfer y Brifysgol er mwyn 

darparu gweithgarwch ymchwil sensitif, cymhleth a diogelwch uchel.     
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Ffigur 5-1: Asesiad cryno o gynnydd yn erbyn canlyniadau canolraddol yn y cam Gwerthusiad Terfynol  

Academic outcomes 

 
 

Business / societal outcomes 
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Collaboration outcomes 

 

 
Ffynhonnell: SQW  
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6. Casgliadau ac argymhellion 

Casgliadau  

6.1 Mae’r gweithrediad wedi’i gyflawni yn erbyn cefndir heriol. Wedi’i lansio ym mis Awst 

2019, effeithiwyd yn uniongyrchol ar y Labordy Cyfreithiol gan bandemig Covid-19 a’r 

cyfyngiadau a’r heriau cysylltiedig i unigolion a sefydliadau. Dylanwadodd y pandemig hefyd 

ar batrymau gwaith a’r disgwyliadau, gyda goblygiadau i’r gweithrediad wrth iddo gael ei 

sefydlu ac wedi hynny wrth geisio symud ymlaen a chyflymu cyflawniad. 

6.2 Yn y cyd-destun hwn, mae canfyddiadau’r Gwerthusiad Terfynol hwn o weithrediad 

LILW yn gadarnhaol ar y cyfan. Mae’r gweithrediad wedi trosoli’n effeithiol ac wedi 

datblygu ymhellach arbenigedd, profiad a phroffil Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe, i fynd 

ar drywydd ymchwil o’r radd flaenaf a sicrhau incwm ymchwil cystadleuol ar draws 

disgyblaethau Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau. Mae’r Labordy wedi llwyddo i 

adeiladu a gosod y cyfleusterau Technoleg Gyfreithiol, Seiberfygythiadau a Chlinig y Gyfraith, 

sefydlu timau ymchwil ag arbenigeddau perthnasol yn y ddau faes ymchwil, ac wedi 

ymgymryd ag ymgysylltu a gweithgareddau lledaenu gydag ystod eang o randdeiliaid. 

6.3 Yn hollbwysig, mae’r gweithrediad wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch 

ymchwil. Mae hyn yn cynnwys sicrhau incwm ymchwil – gan ddangos cynnydd cryf yn erbyn 

Amcan Penodol 1.1 i wella llwyddiant sefydliadau ymchwil yng Nghymru yn denu cyllid 

ymchwil cystadleuol a phreifat, gyda gwerth £2.7 miliwn o ymchwil wedi’i sicrhau erbyn mis 

Ionawr 2023 – ac yn fwy cyffredinol yn ymwneud â chapasiti, cwmpas ac ansawdd ymchwil 

Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau yn Abertawe. Nododd y Gwerthusiad hefyd 

amrywiaeth o fuddion ehangach yn ymwneud â gwell gwybodaeth/dealltwriaeth, ymddygiad 

cydweithredol, a symud ymlaen â datblygu cymwysiadau technolegol newydd gyda’r 

potensial i greu buddion cymdeithasol, busnes ac economaidd sylweddol yn y dyfodol, na 

fyddent wedi’u gwireddu heb ymyrraeth. 

6.4 Yn sail i’r perfformiad cadarnhaol hwn, mae’r gweithrediad wedi’i reoli’n dda. Mae 

ymgynghoriadau’n awgrymu bod rheolaeth prosiect a chefnogaeth weinyddol gref yn amlwg 

drwy gydol y gweithrediad. Bu newid yn y Rheolwr Prosiect yn ystod ail hanner y 

gweithrediad a oedd yn cynrychioli risg i’r gweithrediad. Fodd bynnag, cafodd y 

trosglwyddiad hwn ei drin yn dda, ac ni chafodd effaith andwyol ar gynnydd. Mae prosesau 

monitro ac adrodd wedi’u gweithredu’n effeithiol ar y cyfan. Fodd bynnag, roedd lle i gasglu 

data’n well ar fuddion ehangach LILW y tu allan i ddangosyddion ffurfiol ERDF. Ceisiodd y 

gweithrediad ddefnyddio ffurflen ar-lein i staff bob chwe wythnos, ond roedd ansawdd a 

chwmpas y deunydd a ddarparwyd mewn ymateb yn amrywiol iawn ac nid oedd yn 

gynhwysfawr. 
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6.5 Gall y Labordy adrodd am gyflawniadau cadarnhaol yn erbyn pob un o’r wyth 

dangosydd lefel achos Themâu Trawsbynciol, gan gyfrannu at nodau WFGA. Nododd y 

Gwerthusiad Terfynol ffactorau penodol y teimlwyd eu bod wedi cefnogi’r cyflawniad 

llwyddiannus yn erbyn y dangosyddion Themâu Trawsbynciol. Er enghraifft, integreiddio’r 

Themâu Trawsbynciol i gyflawniad pob dydd y gweithrediad, cyfarfodydd Themâu 

Trawsbynciol chwarterol dan arweiniad yr Hyrwyddwr Themâu Trawsbynciol, ac aliniad cryf 

rhwng meysydd ymchwil craidd y gweithrediad a’r Themâu Trawsbynciol. 

6.6 Fodd bynnag, cafwyd rhai heriau. Amlygir dwy her allweddol. Yn gyntaf, er bod y rhan fwyaf 

o elfennau cyfalaf y seilwaith ffisegol wedi’u cyflawni fel y cynlluniwyd, bu oedi o fwy na 

blwyddyn ar gyfer cwblhau’r Ganolfan Seiberfygythiadau, o haf 2020 i aeaf 2021, gan 

gynnwys oherwydd heriau caffael a chymhlethdod dylunio’r ganolfan i gadw at statws PASF. 

O ganlyniad, nid yw’r Ganolfan Seiberfygythiadau wedi sicrhau achrediad safonol PASF hyd 

yma, ac nid yw staff wedi gallu cynnal prosiectau sy’n ymwneud â defnyddio data diogel neu 

sensitif fel y cynlluniwyd yn wreiddiol. 

6.7 Yn ail, roedd oedi wrth recriwtio staff yn her, yn enwedig recriwtio tîm ymchwil Technoleg 

Gyfreithiol. Mae heriau recriwtio, ochr yn ochr â newidiadau i’r strwythur staffio sydd wedi’u 

cynnwys yn yr ailbroffililio, yn golygu, yn ymarferol, bod recriwtio wedi bod yn barhaus am 

lawer o oes y gweithrediad. Arweiniodd hyn at ddiffyg parhad a pheth colli momentwm yn y 

ddarpariaeth. 

6.8 Yn gyson â’r heriau hyn, er gwaethaf ailbroffilio ar y pwynt canol, bu tanwariant cyson 

yn erbyn y gyllideb drwy gydol oes y gweithrediad. Erbyn diwedd y cyfnod ERDF disgwylir 

tanwariant sylweddol o £800k. Mae ystod o ffactorau wedi cyfrannu at y tanwariant gan 

gynnwys yr heriau recriwtio, goblygiadau pandemig Covid-19, a chostau adeiladu is na’r 

disgwyl. Wedi dweud hyn, roedd yr ailbroffilio yn gyfle i ehangu a newid y strwythur staffio a 

chynnwys gweithgareddau newydd, megis y platfform Technoleg Gyfreithiol Rhithwir y 

disgwylir iddo sicrhau buddion yn y tymor hwy.  

6.9 Cymysg yw’r canfyddiadau sy’n ymwneud ag effeithiolrwydd llywodraethu’r 

gweithrediad. Yn gadarnhaol, bu parhad ym Mwrdd y gweithrediad o ran llywio’r 

ddarpariaeth, a theimlai ymgyngoreion fod y mecanwaith hwn ar gyfer y Gwerthusiad 

Terfynol wedi gweithio’n dda ar y cyfan; roedd hyn yn gyson â’r canfyddiadau yn y cyfnod 

Canol Tymor. Fodd bynnag, bu sawl newid yn y strwythur llywodraethu yn ymwneud â 

llinynnau unigol o weithgarwch, ac ni sefydlwyd y Byrddau Cynghori Technoleg Gyfreithiol 

a’r platfform Thechnoleg Gyfreithiol Rhithwir arfaethedig. Arweiniodd hyn at lefelau is o 

fewnbynnau allanol a mewnwelediad strategol i lywio’r gwaith o gyflawni’r elfennau hyn o 

weithgarwch, ac i gynnal momentwm nag a fyddai wedi bod yn ddelfrydol; mae hyn yn cyfateb 

i gyfle a gollwyd ar gyfer y gweithrediad. 
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Argymhellion 

6.10 Yng nghyd-destun y casgliadau hyn, gwneir yr argymhellion canlynol: 

• Argymhelliad 1: Dylai’r Brifysgol geisio dod i gasgliad prydlon ar gyfer ei hadolygiad 

parhaus o opsiynau ar gyfer LILW ar ôl diwedd cyllid ERDF. Dylai’r adolygiad hwn 

ystyried (i) swyddogaeth ac amcanion y Labordy, i sicrhau eu bod yn parhau’n briodol, ac 

o ystyried hyn (ii) ffurf a chyllido’r Labordy, gan gynnwys mewn perthynas â gofynion 

staffio (rheoli, ymchwil a meddalwedd), a natur/pwyslais y gweithgareddau a gyflawnir. 

• Argymhelliad 2: Ochr yn ochr â’r adolygiad o opsiynau, dylai’r Brifysgol ystyried 

dichonoldeb parhau â’r gwaith sy’n gysylltiedig â’r platfform Technoleg Gyfreithiol 

Rithwir. O ystyried effeithiau posibl y platfform ar allu cwmnïau cyfreithiol Cymru a’r DU 

i gael mynediad at offer Technoleg Gyfreithiol hanfodol, a’i botensial i sicrhau buddion 

etifeddol pwysig o’r gweithrediad, dylai archwilio mecanweithiau ariannu posibl i gynnal 

darpariaeth fod yn flaenoriaeth wrth symud ymlaen. 

• Argymhelliad 3: Yn amodol ar ganfyddiadau’r adolygiad o opsiynau, dylai’r Brifysgol 

ystyried y cwmpas ar gyfer gwireddu gwell cyfleoedd o’r groesffordd rhwng arbenigedd 

Technoleg Gyfreithiol a Seiberfygythiadau a sefydlwyd/datblygwyd drwy’r gweithrediad 

hyd yma, a sut y gellir rhannu dysgu a gwybodaeth yn fwy cyson i nodi a throsoli cyfleoedd 

o’r fath. 

• Argymhelliad 4: Dylai’r Brifysgol ystyried os a sut y gellir gwella gwaith 

trawsddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol presennol yn y dyfodol, fel mecanwaith i helpu 

i gynnal y cynnydd yn yr incwm ymchwil a sicrhawyd yn ystod cyfnod ariannu ERDF. 

• Argymhelliad 5: Wrth symud ymlaen ar gyfer y Labordy Cyfreithiol, ac mewn unrhyw 

ymyriadau tebyg yn y dyfodol, dylai’r Brifysgol ystyried gweithredu a gwreiddio 

mecanweithiau a phrosesau monitro a gwerthuso o fewn gweithgaredd lefel prosiect (er 

enghraifft, arolygon gwaelodlin/dilynol) i sicrhau bod tystiolaeth ar effeithiau 

academaidd, busnes/cymdeithasol a chydweithredu gweithgarwch y Lab yn cael ei 

goladu’n systematig ac yn rheolaidd.    
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Annex A: Geirfa  

• CCT: Themâu Trawsbynciol 

• CYTREC: Canolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau 

• ERDF: Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 

• UE: Undeb Ewropeaidd  

• LILW: Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru 

• WEFO: Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 

• WFGA: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
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Annex B: Modelau rhesymeg lefel llinyn 
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Amdanom ni 

SQW Group 

Mae SQW ac Oxford Innovation yn rhan o SQW Group. 

www.sqwgroup.com 

SQW 

Mae SQW yn ddarparwr ymchwil, dadansoddi a chyngor 

blaenllaw ar ddatblygiad economaidd a chymdeithasol 

cynaliadwy ar gyfer sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, 

preifat a gwirfoddol ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae 

gwasanaethau craidd yn cynnwys arfarnu, asesu effaith 

economaidd, a gwerthuso; asesu galw, dichonoldeb a 

chynllunio busnes; ymchwil a dadansoddiad economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol; datblygu sefydliad a 

phartneriaeth; datblygu polisi, strategaeth, a chynllunio 

gweithredu. Yn 2019, daeth BBP Regeneration yn rhan o 

SQW, gan ddod â thîm tir ac eiddo a achredwyd gan RICS i’r 

busnes. 

www.sqw.co.uk 

Oxford Innovation 

Mae Oxford Innovation yn weithredwr blaenllaw o 

ganolfannau busnes ac arloesi sy’n darparu swyddfeydd a 

labordai i gwmnïau ledled y DU. Mae’r cwmni hefyd yn 

darparu gwasanaethau arloesi i entrepreneuriaid, gan 

gynnwys cyngor cynllunio busnes, hyfforddiant a mentora. 

Mae Oxford Innovation hefyd yn rheoli rhwydweithiau 

buddsoddi sy’n cysylltu buddsoddwyr ag entrepreneuriaid 

sy’n chwilio am gyllid o rhwng £20,000 a £2 miliwn. 

www.oxin.co.uk www.sqw.co.uk 


